

# INTERREG III B NP CADSES - Zmiany w projekcie -

Bernard Witkos,  
Financial Project Officer (JTS)



# Podstawa prawna



- Umowa pomiędzy partnerem wiodącym oraz MA - Subsidy Contract (§ 2.2)
- Podręcznik dotyczący zmian w projekcie „Manual on Project Changes“ →

# Instytucje odpowiedzialne

- **Instytucja Zarządzająca (MA)**  
Przeprowadza ocenę wniosków
- **Komitet Sterujący (SC)**  
Podejmuje decyzje dotyczące wniosków.
- **Wspólny Sekretariat Techniczny (JTS)**  
Pełni funkcje sekretariatu, wspiera MA w ocenie wniosków.
- **Punkt kontaktowy Cadses (CCP)**  
Bierze udział w procesie w procesie w zależności od rodzaju zapytania.



# Zmiany w projekcie

**Modyfikacje  
(§ 3 podręcznika)**

**Reguła  
elastyczności  
finansowej (§ 4  
podręcznika)**

**Zmiany  
administracyjne  
(§ 5 podręcznika)**

Zmiany wymagające  
uprzedniego  
uzyskania zgody MA  
lub SC

Akceptowalne  
przesunięcia w  
budżecie pomiędzy  
liniami budżetowymi  
oraz pakietami  
zadaniowymi

Zmiana danych  
kontaktowych, źródeł  
finansowania



# Modyfikacje to...

- Istotne zmiany w strukturze projektu
- ...wiążące się z koniecznością zmian wniosku aplikacyjnego
- ...wymagające uprzedniej zgody MA lub SC
- ... oraz rewizji umowy pomiędzy partnerem wiodącym oraz MA (Subsidy Contract)



# Przykłady modyfikacji

- Zmiana okresu trwania projektu;
- Realokacja budżetu pomiędzy partnerami
- Realokacja środków pomiędzy pakietami zadaniowymi oraz liniami budżetowymi w wysokości odpowiadającej  $> 20\%$  budżetu projektu;
- Realokacja środków w czasie;
- Zmiany struktury partnerstwa;



# Procedura



- Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać do MA oraz do JTS.
- Terminy: 01/02, 01/05, 01/09, 01/11.
- Okres weryfikacji – 20 dni roboczych.
- Konieczność uzyskania uprzedniej zgody SC lub weryfikacji dalszych dokumentów może wydłużyć ten okres.


# Reguła elastyczności finansowej (Financial Flexibility)



- Możliwość dokonania przesunięć pomiędzy liniami budżetowymi (BL) oraz pakietami zadaniowymi (WP) w wysokości do 20% budżetu projektu
- Podstawa kalkulacji – kwoty przypisane poszczególnym liniom budżetowym oraz pakietom zadaniowym na poziomie projektu
- Partnerzy wiodący zobligowani są do informowania o przesunięciach max. 4 razy w roku (jako załącznik do wniosku o płatność)

# Reguła elastyczności finansowej (Financial Flexibility)

- Znajduje zastosowanie wyłącznie do przesunięć pomiędzy BL and WP.
- Zamierzone rezultaty poszczególnych działań jak i całego projektu pozostają niezmiennione.
- Przesunięcia nie mogą wykluczyć możliwości partycypacji partnera projektu zgodnie z założeniami AF.
- AF oraz Subsidy Contract nie wymagają modyfikacji
- Brak konieczności uprzedniego uzyskania zgody MA lub SC



# Reguła elastyczności finansowej (Financial Flexibility)



- Kontrola Ex-Ante (przeprowadzana przez LP)
  - Kontrola zgodności z regułą przy pomocy kalkulatora 20% (dokument w formacie MS-Excel (\*.xls)).
  - Załączenie deklaracji zgodności „Declaration of conformity“ do wniosku o płatność.
- Kontrola Ex-Post (by MA/PA)
  - Weryfikacja na podstawie złożonych wniosków o płatność.
  - Informacja LP oraz SC po weryfikacji wniosków o płatność odnośnie skumulowanych przesunięć

# Reguła elastyczności finansowej (Financial Flexibility)



- Max. 20% budżetu projektu.
- Kalkulacja odrębnie dla WP oraz BL

Przykład:

Wzrost w ramach BL X	Redukcja w ramach BL Y
<b>+ 10.000,- EUR</b>	<b>- 10.000,- EUR</b>

**Całkowita realokacja: 10.000,00 EURO**

# Reguła elastyczności finansowej (Financial Flexibility)



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	<b>Calculator of 20% rule - deviation from the budget breakdown between Work Packages</b>												
2	<b>Project Acronym</b>				<b>Project Code</b>								
3													
10			<b>Work Package</b>	<b>WP 1</b>	<b>WP 2</b>	<b>WP 3</b>	<b>WP 4</b>	<b>WP 5</b>	<b>WP 6</b>	<b>WP 7</b>	<b>WP 8</b>	<b>Total project budget</b>	
11	<b>Data from valid Application Form</b>												
12			<b>Total costs</b>									<b>0,00</b>	
14											<b>Maximal possible shift:</b>	<b>0,00</b>	
15											<b>20% of total</b>		
17	<b>Submitted and planned Payment Claims</b>		<b>Already submitted</b>	<b>Submitted within deadline</b>	<b>WP 1</b>	<b>WP 2</b>	<b>WP 3</b>	<b>WP 4</b>	<b>WP 5</b>	<b>WP 6</b>	<b>WP 7</b>	<b>WP 8</b>	<b>TOTAL</b>
18	<b>Payment Claim 1 - total</b>		N										<b>0,00</b>
19	<b>Payment Claim 2 - total</b>		N										<b>0,00</b>
20	<b>Payment Claim 3 - total</b>		N										<b>0,00</b>
21	<b>Payment Claim 4 - total</b>		N										<b>0,00</b>
22	<b>Payment Claim 5 - total</b>		N										<b>0,00</b>
23	<b>Payment Claim 6 - total</b>		N										<b>0,00</b>
24	<b>Payment Claim 7 - total</b>		N										<b>0,00</b>
25	<b>Payment Claim 8 - total</b>		N										<b>0,00</b>
26	<b>Payment Claim 9 - total</b>		N										<b>0,00</b>
27	<b>Payment Claim 10 - total</b>		N										<b>0,00</b>
28	<b>Payment Claim 11 - total</b>		N										<b>0,00</b>
29	<b>Payment Claim 12 - total</b>		N										<b>0,00</b>
30	<b>Payment Claim 13 - total</b>		N										<b>0,00</b>
31	<b>Payment Claim 14 - total</b>		N										<b>0,00</b>
32	<b>Payment Claim 15 - total</b>		N										<b>0,00</b>
33	<b>Payment Claim 16 - total</b>		N										<b>0,00</b>
34	<b>Payment Claim 17 - total</b>		N										<b>0,00</b>
35	<b>Payment Claim 18 - total</b>		N										<b>0,00</b>
36	<b>Payment Claim 19 - total</b>		N										<b>0,00</b>
37	<b>Payment Claim 20 - total</b>		N										<b>0,00</b>
38	<b>Payment Claim 21 - total</b>		N										<b>0,00</b>
39	<b>Sum of Payment Claims (cumulative)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	<b>Check of 20% limit</b>		<b>Difference (submitted - planned)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42			<b>Real shift (EUR)</b>		<b>0,00</b>							<b>Budget reached</b>	
43			<b>Result of check:</b>		<b>20% not exceeded.</b>			<b>Still available to shift:</b>	<b>0,00</b>				


# Zmiany administracyjne

- Zmiany nie mające istotnego znaczenia dla implementacji projektu.
- Zamierzone rezultaty, działania pozostają bez zmian.
- Brak konieczności uzyskania uprzedniej zgody MA lub SC.
- Komunikacja (przez partnera wiodącego) zmian do MA oraz JTS.




# Zmiany administracyjne

- Zmiana danych kontaktowych (adres, email, numer telefonu)
- Zmiana numeru konta
- Zmiana źródeł finansowania.
- Zmiana nazwy instytucji LP oraz PP bez konsekwencji prawnych.




# Reguła x+1

- Przesunięcia w czasie mogą być realizowane w zakresie wyznaczonym regułą x+1 – zgodnie z §2(3) Subsidy Contract!
- Tabela 1 umowy (Subsidy Contract) podstawą kalkulacji
- Do 20% of kwoty przypisanej na dany rok może być przesunięte na poczet następnego roku.




# Reguła $x+1$

- W przypadku niezachowania wyznaczonych limitów, MA ma prawo do wycofania środków!!!
- Kwota wycofywana może być ustalona w odniesieniu do każdego z partnerów projektu
- W przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu środków partnerzy wiodący zostaną poinformowani przez MA
- Wycofanie środków nie wymaga modyfikacji wniosku aplikacyjnego (AF) oraz umowy (Subsidy Contract) zgodnie z §2(4) tejże umowy.



# Dalsze informacje:

- Podręcznik dotyczący zmian w projekcie (Manual on Project Changes)
- Strona internetowa CADSES: [www.cadses.net](http://www.cadses.net)
- JTS (+49 351 488 1021, [cadses@jts.dresden.de](mailto:cadses@jts.dresden.de))
- Punkty kontaktowe CADSES CCP





CADSES | Project changes NEW - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Home Search Favorites Refresh Print Mail eby

Address http://www.cadses.net/en/projects/proimplent/Project\_changes.html

FAQ : Glossary : Legal Notice : Login : Sitemap Search

# INTERREG III B CADSES

Neighbourhood Programme 2000-2006

Home Projects Project Implementation

- News & Events
- Programme
- Projects
  - Project ideas and partner search
  - 4th Call for Projects
  - Project implementation**
    - Subsidy contract
    - Progress Report
    - Final Project Report
    - Joint convention
    - Payment claim
    - Project changes NEW**
    - Project Publicity Package
    - Approved projects
- Contacts
- Downloads

## Project Changes

Considering the complexity of the management of a transnational project with a duration of several years and with numerous partners, the CADSES Programme recognises that some changes, adjustments to the approved plan may become necessary.

However given the legal framework of the Programme and of the approved projects, the possibilities of change/revision are limited. The new Manual on the Project Changes elaborated and agreed by the Programme bodies gives an overview on the changes/modifications possible as well as on the applicable principles and procedures. The Manual and related documents are available for download below.

**Download:**

**Manual on Project Changes and Financial Flexibility (342,79 kb)**  
2006-01-25\_\_manual\_project\_changes\_version\_1\_0.pdf

**Annex 1: 20% - Calculator (73,00 kb)**  
2006-01-25\_annex1\_calculator\_of\_20\_percent\_v\_1\_0.xls

**Annex 2: Declaration of Conformity with Financial Flexibility rules (87,50 kb)**  
2006-01-25\_annex2\_declaration\_of\_conformity\_v\_1\_0.doc

Internet

