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Fundusz Spoéjnosci — realizacja projektow w latach 2000 — 2006
oraz kierunki dziatan do 2010 r.

Z Funduszu Spojnosci wspolfinansowane sa duze projekty dotyczace ochrony s$rodowiska
i infrastruktury transportowej. W catej perspektywie finansowej 2000-2006 Polska ze $§rodkow FS
ma do wykorzystania ponad 5,6 mld euro. Biorac pod uwage czas, jaki pozostat na zakonczenie
realizacji wszystkich projektow wspieranych $rodkami Funduszu (do 2010 r.) najblizsze lata
wymaga¢ beda wzmozonego wysitku zaréwno instytucji zaangazowanych we wdrazanie, jak
i Beneficjentéw. Tym bardziej, ze poczawszy od roku biezgcego rownolegle realizowane sa dwa
duze programy pomocowe — Fundusz Spoéjnosci oraz Program Operacyjny Infrastruktura
i Srodowisko.

Projekty Funduszu Spéjnosci wdrazane sa w Polsce juz od 7 lat. Dziela si¢ one na dwie grupy: projekty
realizowane od 2004 roku, tj. akcesji Polski do UE, oraz te realizowane juz od roku 2000 finansowane
z funduszu ISPA, ktore sq kontynuowane w ramach Funduszu Spéjnosci.

DOTYCHCZASOWE WYKORZYSTANIE

Obecnie w ramach Funduszu Spéjnosci w Polsce realizowanych jest 130 projektow, w tym 90 w sektorze
srodowiska, o wartosci 2,8 mld euro, 38 w sektorze transportu, o wartosci 2,7 mld euro i 2 projekty
pomocy horyzontalnej. Laczna warto§¢ dofinansowania ze §rodkéw IS (uwzgledniajac pomoc przyznana
w ramach funduszu ISPA) dla tych projektéw wynosi 5,6 mld euro.

Na koniec 2006 r. taczna warto§¢ podpisanych kontraktéw w ramach projektéw wyniosta ok. 4,2 mld
euro, co stanowi ponad 50 proc. sumy kosztow kwalifikowanych (7,8 mld euro).

Wedlug stanu na koniec 2005 r. Beneficjenci I'S wydatkowali okoto 1,22 mld euro. W 2006 r. kwota
$rodkéw wyplaconych wykonawcom przez Beneficjentéw wzrosta o ok. 450 mln euro i na koniec grudnia
2006 r. wynosita 1,67 mld euro.

Wykres 1. Realizacja Funduszu Spéjnosci wg stanu na 31 grudnia 2006 r.

(dane w mln euro, wykres nie uwzglednia 2 projektéw pomocy horyzontalnej)
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* wartosé srodkéw wydatkowanych w sektorze transportu — dagnetanu na 30 listopada 2006 r.



Wysokos¢ srodkéw przekazanych z Komisji Europejskiej w formie zaliczek oraz refundacji wyniosta na
koniec grudnia 2006 r. 1,35 mld euro. Dla poréwnania — na koniec 2005 r. warto§¢ ta wynosita 827 mln
euro.

Wykres 2. Warto$¢ platnosci otrzymanych z KE
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SUKCESY

Zaréwno Beneficjenci, jak i instytucje zaangazowane we wdrazanie Funduszu Spéjnosci w Polsce majq juz
bogate do$wiadczenie. Na przestrzeni lat udato si¢ wspdlnie rozwigzaé wiele probleméw, co powinno si¢
przetozyé na pomyslne zakoficzenie realizacji projektéw IS z perspektywy finansowej 2000-2006 oraz
sprawniejsze wdrazanie projektow w perspektywie finansowej 2007-2013.

Dotychczasowym sukcesem jest migdzy innymi ostateczny podzial calej alokacji srodkéw Funduszu dla
Polski. Wskutek dokonanych analiz, weryfikacji realizowanych projektéw oraz odpowiedniego
zmodyfikowania niemal potowy z nich w roku 2006 udalo si¢ rozdysponowac pelna kwote dostgpnych dla
Polski $rodkéw. Ich wykorzystanie zalezy teraz od sprawnej realizacji projektéw, w tym zwlaszcza
odpowiedniego tempa wydatkowania, a takze rozwigzania podstawowych probleméw w realizacji
inwestycji.

TRUDNOSCI I DZIALANIA ZARADCZE

Poziom absorpcji $rodkéw Funduszu Spéjnosci, szczegdlnie w sektorze $rodowiska nie jest jednak
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wystarczajacy. Do najpowazniejszych barier nalezy niedoszacowanie wartosci projektow na etapie

planowania, co skutkuje niedoborem §rodkéw na dalsza realizacje

Dziatania majace na celu poprawe absorpcji zostaly juz wdrozone. Sa to m.in. analiza i odpowiednie
modyfikacje realizowanych projektow, rozwiazania systemowe — zmiany w umowach dofinansowania
projektéw IS, identyfikacja i analiza probleméw wspdlnych dla wielu realizowanych inwestycji, spotkania z
Beneficjentami realizujacymi projekty szczegdlnie zagrozone oraz wypracowanie indywidualnych dziatan
zaradczych.

WYZWANIA

Na zakoniczenie realizacji wszystkich projektéw Funduszu Spéjnosci Polska ma czas do korica 2010 roku.
Jest to zarazem ostateczna data kwalifikowalnos$ci wydatkéw ponoszonych w projektach. Przez minione
7 lat wykorzystalismy ok. Y4 dostepnych $rodkéw (ok. 1,3 z 5,6 mld euro). To oznacza, ze do
wykorzystania w ciagu najblizszych 4 lat pozostaje zdecydowana wigckszo$§¢ przyznanego Polsce wsparcia
w ramach Funduszu Spéjnosci. Poczawszy od roku biezacego roczny poziom wydatkowania, jaki musza
osiagnac projekty FS to ponad 1 mld euro.

Lata 2007 — 2010 beda zatem szczegdlnie istotne z punktu widzenia wykorzystania pelnej alokacji
$rodkéw Funduszu Spéjnosci dla Polski. Zadanie, jakie mamy przed soba jest tym trudniejsze, ze
wzmozonego wysitku wymaga rownoczesnie realizacja zobowigzan perspektywy 2000 — 20006, jak réwniez
2007 — 2013. W ciagu najblizszych lat wspolistnie¢ beda ze soba dwa programy — dotychczasowy Fundusz
Spojnosci (5,6 mld euro) oraz POIIS (28 mld euro, w tym ponad 21,5 mld euro z Funduszu Spéjnosci oraz
ponad 6,3 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).



