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Wstęp 
2004-2006  

W czerwcu 2008 r. na rzecz beneficjentów funduszy strukturalnych wypłacono 
ok. 555,9 mln zł. Najwyższy poziom płatności z kont programowych miał miejsce 
w przypadku: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 
173,1 mln zł, oraz SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw - 126,1 mln zł.  

Kwota łącznych płatności z kont programowych od początku uruchomienia programów 
operacyjnych do końca czerwca br. osiągnęła poziom 25,96 mld zł. Dla porównania, na 
koniec grudnia 2007 r. kwota ta wynosiła odpowiednio 21,86 mld zł. Oznacza to,  
iż w pierwszym półroczu 2008 r. wypłacono beneficjentom kwotę ok. 4,1 mld zł  
ze środków funduszy strukturalnych. 

Wartość wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej w czerwcu br. wyniosła  
ok. 364,4 mln EUR. Tym samym, kwota wydatków certyfikowanych do KE od początku 
uruchomienia programów osiągnęła poziom ok. 6,3 mld EUR, co stanowi 72,8% 
zobowiązań na lata 2004-2006. Dla porównania, na koniec grudnia 2007 r. wartość ta 
wyniosła 4,9 mld EUR, tj. 57,2% zobowiązań na lata 2004-2006. 

Kwota refundacji otrzymanej z KE w czerwcu br. wyniosła ok. 173,1 mln EUR. Łącznie, do 
końca I półrocza br. strona polska otrzymała z KE tytułem refundacji ponad 5,7 mld EUR, 
co stanowi blisko 67,2% zobowiązań na lata 2004-2006. Na koniec grudnia 2007 r. 
wartość ta wynosiła 4,5 mld EUR, tj. 52,2% zobowiązań na lata 2004-2006. 

W przypadku Funduszu Spójności wartość wniosków przekazanych do KE  
w czerwcu br. wyniosła 185,1 mln EUR. Łącznie, od początku uruchomienia Strategii 
wykorzystania Funduszu Spójności strona polska przekazała do Komisji Europejskiej 
wnioski o płatność na łączną kwotę 2,74 mld EUR co stanowi 48,7% alokacji dostępnej na 
lata 2004-2006. W czerwcu br. kwota płatności z KE wyniosła 67,5 mln EUR. Tym samym, 
całkowita kwota płatności przekazanych z KE do końca czerwca 2008 r. wyniosła blisko 
2,5 mld EUR, tj. 44,2% dostępnej alokacji. Dla porównania, na koniec grudnia 2007 r. 
kwoty wniosków o płatność oraz refundacji otrzymanych z KE wynosiły odpowiednio:  
2,2 mld EUR (39,5% alokacji) oraz 2,1 mld EUR (37% alokacji). 

 
 

2007-2013 
Od początku uruchomienia programów do końca czerwca br. złożono ponad 16,3 tys. 
wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na kwotę dofinansowania (w części 
UE) ponad 21,2 mld zł (na koniec maja br. wartości te wynosiły odpowiednio ok. 12,5 tys. 
wniosków oraz 13,5 mld zł wnioskowanego wsparcia). W tym samym okresie podpisano 
z beneficjentami 1250 umów o dofinansowanie środkami UE na kwotę  ponad 1,8 mld zł 
(wg stanu na koniec maja br popisanych było 841 umów na kwotę 1,7 mld zł). Do końca 
czerwca 2008 r. wartość wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach  
o płatność i uznanych za kwalifikowalne (w części UE) wyniosła 63,6 mln zł (na koniec 
maja br. – 25,6 mln zł), co oznacza ponad dwukrotny wzrost tej kwoty w ciągu miesiąca. 
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I. Perspektywa finansowa 2004-2006 
  

1. Poziom wykorzystania alokacji na lata 2004-2006 1 

Do końca czerwca 2008 r. w ramach wszystkich programów operacyjnych oraz Inicjatyw 
Wspólnotowych zawarto umowy o dofinansowanie, dla których łączna wartość wkładu 
UE wynosi ponad 33 mld zł, co stanowi ok. 114 %alokacji na lata 2004-20062.  

Kwota łącznych płatności z kont programowych od początku uruchomienia programów 
operacyjnych do końca czerwca br. osiągnęła poziom 25,96 mld zł. Zgodnie  
ze stosowaną dotychczas przez MRR na potrzeby informacji miesięcznej uproszczoną 
metodologią wyliczania procentowego wykorzystania alokacji, na rzecz beneficjentów 
wypłacono już 89,3% alokacji3 (dla porównania, na koniec grudnia 2007 r. kwota ta 
wynosiła odpowiednio 21,86 mld zł, tj. 75,2 % alokacji na lata 2004-2006).  

W związku ze zbliżającym się okresem końcowych rozliczeń programów  
z Komisją Europejską, MRR - począwszy od niniejszej informacji miesięcznej- stosować 
będzie algorytm obliczeń uwzględniający faktyczne kursy, po których przeliczane były 
wydatki certyfikowane do Komisji Europejskiej. Umożliwi on bardzo precyzyjne 
przedstawianie danych dotyczących poziomu środków już wypłaconych na rzecz 
beneficjentów oraz pozostających do wypłacania w odniesieniu do dostępnej alokacji. 

Poniższa tabela zawiera zestawienie płatności dokonanych na rzecz beneficjentów 
w czerwcu 2008 r., a także płatności dokonanych narastająco od początku uruchomienia 
poszczególnych programów operacyjnych i programów Inicjatyw Wspólnotowych. 
W kolumnach 4 i 5 zaprezentowano poziom płatności jako procent dostępnej alokacji na 
lata 2004-2006 przy zastosowaniu odpowiednio: dotychczasowego algorytmu oraz 
algorytmu uwzględniającego faktyczne kursy, po których przeliczane były wydatki 
certyfikowane do Komisji Europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 W celu obliczenia procentowego poziomu wykorzystania środków z funduszy strukturalnych, wykorzystano wartość 
alokacji wynikającą z decyzji KE zatwierdzającej dany program oraz kurs Europejskiego Banku Centralnego  
z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy informacja miesięczna. 
2 Zakontraktowanie środków ponad dostępny limit wynika z zastosowania mechanizmu nadkontraktacji, zgodnie  
z którym oszczędności pojawiające się w trakcie realizacji projektów przeznaczane są na kolejne przedsięwzięcia  
w ramach programu.  
3 Do wyliczenia alokacji środków z funduszy strukturalnych wyrażonej w PLN, na potrzeby wskazania procentowego 
poziomu jej wykorzystania, dotychczas brana była pod uwagę wartość alokacji wynikająca z decyzji KE zatwierdzającej 
dany program oraz kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, 
którego dotyczy informacja miesięczna. W metodzie tej nie uwzględnia się jednak faktu zmian kursu EUR/PLN, które 
miały miejsce w trakcie realizacji programów, a które powodują, iż w zależności od obowiązującego w danym okresie 
kursu ta sama kwota płatności w PLN certyfikowana do KE konsumowała różną kwotę dostępnej w EUR alokacji. 
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Tabela 1. Płatności z kont programowych w poszczególnych programach operacyjnych według stanu na 
koniec czerwca br. (mln PLN) 

PROGRAM OPERACYJNY 
Płatności  

w czerwcu 2008 

Płatności na 
koniec czerwca 

2008 

Płatności na 
koniec czerwca 

08 jako % 
alokacji-wg 

dotychczasowej 
metodologii 

Płatności na 
koniec czerwca 

08 jako % 
alokacji – wg 

nowego 
algorytmu4 

1 2 3 4 5 

SPO WKP 126,1 3 254,6 76,9% 71,7% 

ERDF 146,9 8 596,8 100,4% 91,9% 

ESF 26,2 1 127,4 76,0% 71,7% ZPORR 
OGÓŁEM 173,1 9 724,2 96,8% 89,0% 

SPO Transport 21,8 3 482,2 88,4% 82,5% 

SPO RZL 81,0 4 278,6 86,0% 79,1% 

SPO Restrukturyzacja… 101,6 3 808,5 94,4% 86,3% 

SPO Rybołówstwo… 10,2 453,3 66,4% 62,5% 

PO PT 1,6 80,3 83,8% 78,0% 

IW EQUAL 33,2 390,4 86,1% 80,0% 

Polska-Białoruś-Ukraina** 2,7 105,7 82,6% 77,1% 

Polska-Słowacja** 0,8 36,8 103,4% 93,3% 

Polska-Meklemburgia-
Pomorze 

Przednie/Brandenburgia 0,0 76,8 

75,8% 70,9% 

Polska-Brandenburgia 0,0 87,7 86,2% 79,8% 

Polska-Saksonia 1,3 85,5 95,0% 88,5% 

Polska-Czechy 1,9 58,5 96,1% 90,4% 

Polska-Litwa-Rosja (obwód 
kaliningradzki) 0,6 39,6 

48,9% 48,9% 

IW
 IN

TE
RR

EG
 

OGÓŁEM 7,3 490,6 82,0% 77,0% 

OGÓŁEM 555,9 25 962,7 89,3% 82,5% 

*   Przyjęto kurs 1€= 3,3842 PLN 
** Instytucją Zarządzającą jest strona polska 

Źródło: opracowanie własne MRR 

 
Poniższe wykresy przedstawiają poziom absorpcji środków wspólnotowych  
w skali Podstaw Wsparcia Wspólnoty i programów dwóch Inicjatyw Wspólnotowych, 
odpowiednio wg dotychczasowej metodologii (wykres 1) oraz wg algorytmu 
uwzględniającego faktyczne kursy, po których przeliczane były wydatki certyfikowane 
do Komisji Europejskiej (wykres 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Do wyliczenia alokacji środków z funduszy strukturalnych wyrażonej w PLN, na potrzeby wskazania 
procentowego poziomu jej wykorzystania, wykorzystano Arkusz kalkulacyjny wspomagający zarządzanie ryzykiem 
kursowym i monitorujący przepływ środków przekazywanych przez Komisję Europejską.  
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Wykres 1. Wartość złożonych wniosków, podpisanych umów o dofinansowanie oraz płatności 
zrealizowanych z funduszy strukturalnych w ramach programów operacyjnych oraz IW EQUAL  
i INTERREG IIIA jako procent realizacji zobowiązań na lata 2004-2006, wg stanu na koniec czerwca 
2008 r. (zastosowany kurs:1 EUR =3,3842 PLN) 

 
Źródło: opracowanie własne MRR 

Wykres 2. Wartość złożonych wniosków, podpisanych umów o dofinansowanie oraz płatności 
zrealizowanych z funduszy strukturalnych w ramach programów operacyjnych oraz IW EQUAL  
i INTERREG IIIA jako procent realizacji zobowiązań na lata 2004-2006, wg algorytmu uwzględniającego 

faktyczne kursy, po których przeliczane były wydatki certyfikowane do Komisji Europejskiej  (stan na 
koniec czerwca br.). 

Źródło: opracowanie własne MRR 
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2. Wartość środków certyfikowanych przez instytucję 
płatniczą do KE oraz otrzymanej przez stronę polską 
refundacji 

Poniższa tabela przedstawia wartość środków certyfikowanych przez instytucję płatniczą 
do KE oraz wartość refundacji przekazanych stronie polskiej. 
Tabela 2. Wartość środków certyfikowanych przez instytucję płatniczą do KE oraz otrzymanej przez 
stronę polską refundacji w ramach poszczególnych programów wg stanu na koniec czerwca  2008 r. 
(EUR) 

Wartość wniosków certyfikowanych do 
KE 

Wartość refundacji z KE 
Program 

ogółem czerwiec 

Wartość 
złożonych 

wniosków jako 
%  zobowiązań 
na lata 2004-06 ogółem czerwiec 

Wartość 
refundacji jako 
%  zobowiązań 
na lata 2004-06

ZPORR (w części ERDF) 2 011 268 622 208 359 583 79,50% 1 741 876 660 0 68,85%

SPO WKP 792 821 544 0 63,37% 787 966 577 75 395 565 62,98%

SPO Transport 905 174 255 67 351 038 77,81% 836 726 667 8 982 448 71,92%

PO PT 19 323 158 0 68,27% 19 323 157 1 208 100 68,27%

Meklemburgia – Pomorze 
Przednie/ Brandenburgia 19 372 396 0 64,70% 18 352 910 0 61,29%

Polska / Kraj Związkowy 
Brandenburgia 24 364 117 2 758 165 81,08% 20 688 833 0 68,85%

Wolny Kraj Związkowy 
Saksonia – Województwo 
Dolnośląskie 

22 769 123 663 240 85,59% 18 180 579 0 68,34%

Polska - Republika 
Słowacka* 13 449 340 0 67,24% 13 449 339 0 67,24%

Republika Czeska - Polska  13 747 598 0 76,36% 8 822 110 0 49,00%

Litwa - Polska - Obwód 
Kaliningradzki Fed. 
Rosyjskiej** 

12 417 745 0 51,91% 12 309 494 0 51,46%

Polska-Białoruś-Ukraina 26 600 889 1 566 075 70,34% 25 034 814 1 656 841 66,20%

Łącznie IW Interreg 132 721 207 4 987 480 71,23% 116 838 079 1 656 841 62,70%

Łącznie ERDF 3 861 308 785 280 698 101 74,84% 3 502 731 141 87 242 955 67,89%

ZPORR (w części ESF) 241 618 456 0 55,10% 241 336 934 40 374 905 55,04%

SPO RZL 1 048 804 449 53 745 265 71,35% 992 643 988 0 67,53%

IW Equal 94 229 715 0 70,35% 73 645 575 0 54,98%

Łącznie ESF 1 384 652 620 53 745 265 67,79% 1 307 626 497 40 374 905 64,02%

SPO Restrukturyzacja… 916 096 817 29 921 521 76,81% 881 652 699 44 703 356 73,92%

Łącznie EAGGF 916 096 817 29 921 521 76,81% 881 652 699 44 703 356 73,92%

SPO Rybołówstwo… 93 026 732 0 46,09% 83 086 507 756 690 41,17%

Łącznie FIFG 93 026 732 0 46,09% 83 086 507 756 690 41,17%

Ogółem 6 255 084 954 364 364 888 72,77% 5 775 096 844 173 077 906 67,18%

 * W przypadku programu Polska – Rep. Słowacka podano skumulowaną wartość środków certyfikowanych do KE 
oraz refundacji zarówno dla strony polskiej jak i słowackiej. 

** W odniesieniu do programu IW INTERREG Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Fed. Rosyjskiej wartość dotyczy 
wydatków polskich zgłaszanych przez IP stronie litewskiej.  
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od instytucji płatniczej w Ministerstwie Finansów. 
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3. Najważniejsze problemy we wdrażaniu programów 
współfinansowanych z funduszy strukturalnych 2004-2006 

Poniższa tabela przedstawia główne utrudnienia w realizacji programów operacyjnych 
perspektywy finansowej 2004-2006. 
 Tabela 3. Najważniejsze problemy we wdrażaniu programów współfinansowanych  
ze środków UE w latach 2004-2006. 

Najważniejsze problemy  
w realizacji programu 

przedstawione  
w poprzednich 

informacjach*, nowe 
problemy zidentyfikowane  

w czerwcu 2008 r. 

Propozycja działań  
z poprzednich informacji 

Instytucja 
odpowie-

dzialna 

Termin 
realizacji 

określony w 
poprzednich 
informacjach 

Realizacja zaleceń  
z poprzednich 

informacji 
Dalsze zalecenia 

SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 
Działanie 1.5 – opóźnienia  
w realizacji projektów  
i utrzymujący się niski poziom 
płatności w działaniu (45% 
alokacji według stanu na koniec 
maja 2008 r., zgodnie  
z aktualnym kursem).  

Zagrożona realizacja 
wskaźników monitorowania. 

 

 

Bieżący monitoring 
projektów realizowanych  
w ramach działania 1.5. 

Sprawne wyłonienie do 
realizacji kolejnych 
projektów, zgłoszonych  
w ramach III rundy 
aplikacyjnej.  

Współpraca z beneficjentem 
projektu objętego umową  
o dofinansowanie w maju br.  
w celu zapewnienia sprawnej 
i terminowej realizacji tego 
projektu.  

 

MNiSW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania ciągłe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzony jest 
wzmożony monitoring 
realizacji projektów 
poprzez organizowanie 
cyklicznych spotkań  
z beneficjentami. 

W czerwcu br. objęto 
umowami o 
dofinansowanie 
dodatkowe 3 projekty, 
zgłoszone do realizacji  
w ramach III rundy 
aplikacyjnej, zakończonej 
16 maja br.   

Działanie 1.5 jest 
działaniem  
o  najniższym poziomie 
płatności w SPO-WKP - 
47% alokacji według stanu 
na koniec czerwca 2008 r. 
(45% według  algorytmu 
uwzględniającego 
faktyczne kursy, po 
których przeliczane były 
wydatki certyfikowane do 
Komisji Europejskiej).  

Bieżący monitoring 
realizacji projektów.  

Współpraca  
z beneficjentami w celu 
zapewnienia terminowej 
realizacji oraz rozliczenia 
projektów. 

SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 
Utrzymujący się niski poziom 
kontraktacji środków, 
 w szczególności w działaniach: 
2.2 oraz 4.5  
(wg aktualnego kursu poziom 
kontraktacji w maju wynosił 
odpowiednio: 18,4% oraz 63,5% 
dostępnej alokacji). 

Kontynuacja działań 
zwiększających poziom 
kontraktacji środków. 

Promowanie wśród 
potencjalnych beneficjentów 
możliwości dofinansowania 
w ramach działania 2.2 
Modernizacja istniejących 
statków rybackich. 

Przyspieszenie popisywania 
umów  
i wypłaty rekompensat dla 
beneficjentów działania 4.5 
Czasowe zawieszenie 
działalności połowowej 
 i inne rekompensaty 
finansowe. 

ARiMR/MRiRW Działanie ciągłe W czerwcu br., trwała 
kampania promocyjna  
w mediach regionalnych 
odniesieniu do możliwości 
uzyskania wsparcia w 
ramach działania 2.2. 
Jednakże w omawianym 
okresie podpisano jedynie 
4 umowy o wartości ok. 
0,44 mln zł, co 
spowodowało wzrost 
poziomu kontraktacji do 
20,44% (wg algorytmu 
uwzględniającego 
faktyczne kursy, po 
których przeliczane były 
wydatki certyfikowane do 
Komisji Europejskiej 
20,5%). 

W działaniu 4.5 w czerwcu 
zawarto 141 umów  
o wartości  
3,34 mln zł, co 
spowodowało wzrost 

Kontynuacja zaleceń 
przedstawionych  
w poprzednich 
informacjach 
miesięcznych. 
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Najważniejsze problemy  
w realizacji programu 

przedstawione  
w poprzednich 

informacjach*, nowe 
problemy zidentyfikowane  

w czerwcu 2008 r. 

Propozycja działań  
z poprzednich informacji 

Instytucja 
odpowie-

dzialna 

Termin 
realizacji 

określony w 
poprzednich 
informacjach 

Realizacja zaleceń  
z poprzednich 

informacji 
Dalsze zalecenia 

poziomu kontraktacji do 
80,3% (wg algorytmu 
uwzględniającego 
faktyczne kursy, po 
których przeliczane były 
wydatki certyfikowane do 
Komisji Europejskiej 
77,9%). 

Utrzymujący się w kolejnych 
miesiącach niski poziom 
płatności w ramach większości 
działań (poza Priorytetem I 
 i komplementarnym do niego 
działaniem 4.2 oraz działaniami 
3.1 i 3.5). 

 

Realizacja przez MRiRW 
zaleceń MRR dotyczących 
uproszczenia systemu 
rozliczeń oraz ułatwiających 
dostęp do pomocy. 

 

ARiMR/MRiRW 

 

Działanie ciągłe 

 

Wartość refundacji na 
rzecz beneficjentów  
w ramach całego 
programu wzrosła  
w czerwcu 2008 r.  
o 10,2 mln zł., tj. 1,5 pkt. 
proc. (z poziomu 64,9% 
alokacji odnotowanego na 
koniec maja 2008 r. do 
poziomu 66,4% 
odnotowanego na koniec 
maja 2008 r. – wg 
algorytmu 
uwzględniającego 
faktyczne kursy, po 
których przeliczane były 
wydatki certyfikowane do 
Komisji Europejskiej, do 
poziomu 62,48%). 

Przyspieszenie procesu 
realizacji projektów  
i ich rozliczania. 

Bieżące monitorowanie 
projektów inwestycyjnych 
lub projektów o długim 
okresie realizacji  
(w szczególności  
w ramach działań 3.3 i 3.4). 

 

Niewystarczający poziom 
zatrudnienia w  Instytucji 
Zarządzającej SPO 
Rybołówstwo i przetwórstwo 
ryb, uniemożliwiający sprawne  
i efektywne zarządzanie 
programem. 

Zwiększenie motywacji 
pracowników oraz  
wzmocnienie kadrowe IZ. 

 

MRiRW 

 

Niezwłocznie W czerwcu zatrudniono w 
strukturach IZ 2 osoby na 
zasadzie zastępstwa. 

Realizacja zaleceń 
przedstawionych  
w poprzednich 
informacjach, tj. 
zwiększenie zatrudnienia 
w IZ oraz wprowadzenie 
systemu motywacyjnego. 

SPO Transport 
Niski poziom płatności 
w działaniu 1.3  (wg stanu na 
koniec maja br. – 19,3%). 

Podpisanie kolejnej umowy 
o dofinansowanie 
wyczerpującej dostępną 
alokację w tym działaniu oraz 
bieżący monitoring 
realizowanych projektów 

 

MI Jak najszybciej W czerwcu br. podpisano 
kolejną umowę 
o dofinansowanie 
w ramach działania 1.3 na 
kwotę dofinansowania  
(w części EU) ponad 
2,9 mln zł. Tym samym 
zakontraktowano już 
wszystkie środki dostępne 
w ramach tego działania. 

Ponadto, w czerwcu br. 
wypłacono na rzecz 
beneficjentów ponad 223 
tys zł. Tym samym kwota 
płatności od początku 
uruchomienia programu 
osiągnęła poziom  20,54% 
alokacji (wg nowego 
algorytmu- 20,58% 
alokacji).  

Bieżący monitoring 
realizowanych projektów 
w celu intensyfikacji 
płatności na rzecz 
beneficjentów 

 

 

 

 

 

Niski poziom płatności 
w ramach Priorytetu 3 Pomoc 

techniczna (wg stanu na koniec 
maja 2008 r. – 30,8% alokacji) 

Przyjęcie kolejnych 
projektów do realizacji  
w ramach PT.  

Przyspieszenie tempa 
realizacji projektów 

MI, MRR Jak najszybciej 

 

W czerwcu br. z konta 
programowego 
wypłacono ponad  
1 mln zł, co spowodowało 
wzrost dotychczasowych 
płatności do poziomu 

Kontynuacja realizacji 
zaleceń z poprzednich 
informacji. 
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Najważniejsze problemy  
w realizacji programu 

przedstawione  
w poprzednich 

informacjach*, nowe 
problemy zidentyfikowane  

w czerwcu 2008 r. 

Propozycja działań  
z poprzednich informacji 

Instytucja 
odpowie-

dzialna 

Termin 
realizacji 

określony w 
poprzednich 
informacjach 

Realizacja zaleceń  
z poprzednich 

informacji 
Dalsze zalecenia 

w ramach PT oraz 
zapewnienie sprawnego 
rozliczania tych projektów 

34,83% alokacji (wg nowej 
metodologii- 33,98% 
alokacji)  

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 
Brak płatności z konta 
programowego EFS na rzecz 
beneficjentów  
w Priorytecie II 
w województwie mazowieckim 
oraz z konta programowego 
EFRR w dz. 3.4. 

Realizacja poprawnie 
zweryfikowanych przez 
Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki wniosków  
o refundację . 

Mazowiecka 
Jednostka 
Wdrażania 
Programów 
Unijnych/UW 

Działania ciągłe Brak płatności  
z rachunków 
programowych w okresie 
wrzesień 2007 r.- czerwiec 
2008r. 

Kontynuacja realizacji 
zaleceń z poprzednich 
informacji. 

IW Interreg 
Niski poziom kontraktacji 
w maju (87%) i niskie płatności 
na rzecz beneficjentów  
w programie Polska – Litwa-
Rosja Obwód Kaliningradzki 
(47%). 

Przyspieszenie tempa 
podpisywania umów  
i poświadczania wydatków 
beneficjentów. 

MRR/ UW 

 

Działania ciągłe 

 

W czerwcu br. na rzecz 
beneficjentów wypłacono 
jedynie 426 tys. zł, tym 
samym wartość płatności 
z konta programowego 
wzrosła do poziomu 49%. 

Przyspieszenie tempa 
przekazywania środków 
na konta poszczególnych 
beneficjentów. 

* Informacja o stanie realizacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE  
za okres od 1 do 31  maja  2008 r. oraz za okresy wcześniejsze. 

 
 
4. Poziom wykorzystania Funduszu Spójności 
 

4.1  Postęp finansowy  

W czerwcu br. strona polska przekazała do KE wnioski o płatność o wartości ponad  
185  mln EUR. Łącznie, od początku uruchomienia strategii, wartość wniosków 
przekazanych do KE wyniosła ponad 2,74 mld EUR, co stanowi 48,67% dostępnej alokacji 
z Funduszu Spójności na lata 2004-2006. Poziom wnioskowania o płatność w rozbiciu na 
sektor środowiska i transportu obrazuje poniższa tabela. 
Tabela 4. Wartość wniosków o płatność przekazanych do KE w ramach Funduszu Spójności wg stanu na 
30.06.2008 r. (dane w EUR) 

Sektor 
Dofinansowanie 

z FS 

Wartość  wniosków o 
płatność 

przekazanych do KE 
w okresie  

01.06.2008. -  
30.06.2008 

Wartość  wniosków o 
płatność 

przekazanych do KE 
od początku realizacji 

programu 

% wnioskowania 
w miesiącu w 
stosunku do 
alokacji FS 

% wnioskowania 
od początku 

realizacji   
w stosunku do 

alokacji FS 

1 2 3 4 5=3/2 6=4/2 

Środowisko 2 850 516 602 53 395 675 1 168 548 072 1,87% 40,99% 

Transport 2 782 541 500 131 698 613 1 573 044 326 4,73% 56,53% 

RAZEM 5 633 058 102 185 094 288 2 741 592 398 3,29% 48,67% 

Źródło: opracowanie własne MRR 
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Komisja Europejska w czerwcu 2008 r. przekazała stronie polskiej tytułem refundacji 
środki w wysokości ponad 67,5 mln EUR. Tym samym, całkowita kwota płatności z KE na 
koniec czerwca br. wyniosła ponad 2,49 mld EUR, co stanowi 44,22% dostępnej alokacji 
w ramach Funduszu Spójności. Poziom realizacji płatności z Komisji Europejskiej  
w rozbiciu na sektor środowiska i transportu obrazuje poniższa tabela.  
 

Tabela 5.  Poziom płatności z KE w ramach Funduszu Spójności wg stanu na 30.06.2008 r. (dane w EUR) 

Sektor 
Dofinansowanie 

z FS 

Wartość płatności z 
KE w okresie   
01.06.2008. -  

30.06.2008 

Wartość płatności z 
KE przekazanych od 
początku realizacji 

programu 

% refundacji  
w miesiącu  

w stosunku do 
alokacji FS 

% refundacji od 
początku realizacji 

programu  
w stosunku do 

alokacji FS 

1 2 3 4 5=3/2 6=4/2 

Środowisko 2 850 516 602 26 392 933 1 108 393 765 0,93% 38,88% 

Transport 2 782 541 500 41 108 670 1 382 469 307 1,48% 49,68% 

RAZEM 5 633 058 102 67 501 603 2 490 863 072 1,20% 44,22% 

* kwota płatności dla sektora środowiska uwzględnia kwotę 30 307 euro przesuniętą na projekt Oczyszczanie ścieków 
w Wałbrzychu z projektu EDIS 

Źródło: opracowanie własne MRR 
 

W kwietniu 2008 r.5 kwota zakontraktowana w ramach projektów współfinansowanych 
z Funduszu Spójności wzrosła o ponad 140,2 mln EUR, co sprawiło, że poziom 
zakontraktowania środków stanowi 99,57% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. 
Wzrosła także o ponad 286,3 mln EUR kwota wydatków dokonanych przez 
beneficjentów na rzecz wykonawców. Według stanu na koniec kwietnia 2008 r. wartość 
całkowitej kwoty wydatkowanej przez beneficjentów w relacji do kosztu 
kwalifikowalnego osiągnęła poziom 40,3%. Skalę kontraktowania i wydatkowania 
środków w ramach projektów finansowanych z Funduszu Spójności w Polsce obrazują 
poniższe tabele. 
Tabela 6 .  Poziom kontraktowania  środków z FS w Polsce wg stanu na 30.04.2008 r. (dane w EUR) 

Sektor 

Wartość 
kontraktów 
podpisanych  

w okresie 
01.04.2008 – 
30.04.2008 r. 

Wartość 
kontraktów 

podpisanych od 
początku 

realizacji FS  

% kosztu 
kwalifikowanego 

Przyrost  
w stosunku do 
poprzedniego 

okresu  
w punktach 

procentowych 
1 2 3 4 5 

Środowisko 147 787 905 4 477 172 249 104,43% 3,45 

Transport -7 524 070 3 350 610 532 93,73% -0,21 

RAZEM 140 263 835 7 827 782 781 99,57% 1,79 

Źródło: opracowanie własne MRR 

 

                                                 
5 Tabele dotyczące kontraktowania i wydatkowania środków w ramach projektów, ze względu na terminy przekazywania 
odpowiednich zestawień przez Instytucje Pośredniczące, odnoszą się do stanu na koniec kwietnia 2008 r. 
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Tabela 7 . Poziom wydatkowania środków z FS w Polsce wg stanu na 30.04.2008 r. (dane  
w EUR) 

Sektor 

Wartość wydatków 
BK zatwierdzonych 

przez SUZ*  
w okresie 01.04.2008 

– 30.04.2008 r. 

Wartość 
wydatków od 

początku 
realizacji FS  

%  kosztu 
kwalifikowanego 

Przyrost  
w stosunku do 
poprzedniego 

okresu  
w punktach 

procentowych 
1 2 3 4 5 

Środowisko 203 089 574 1 456 515 609 33,97% 4,73 

Transport 83 278 204 1 717 106 582 48,04% 2,33 

RAZEM 286 367 778 3 173 622 192 40,37% 3,65 

* Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający 
Źródło: opracowanie własne MRR 

 
4.2  Najważniejsze problemy we wdrażaniu Strategii wykorzystania 

Funduszu Spójności 
 
Do głównych zagrożeń realizacji projektów w ramach Funduszu Spójności w Polsce 
należą: 

Zagrożenia wynikające z zasady m+126: 

• 2004/PL/16/C/PE/002 Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Bochni - wniosek 
o płatność pośrednią powinien zostać przesłany do KE do 19 września 2008 r. 

• 2004/PL/16/C/PE/010 Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi wniosek 
o płatność pośrednią powinien zostać przesłany do KE do 24 września 2008 r. 

Zagrożenia wynikające z zasady m+247: 

W ramach projektów 2006/PL/16/C/PA/001 Modernizacja linii kolejowej C-E 59 
Międzylesie – Wrocław - Kostrzyń - Szczecin, przygotowanie dokumentacji przedprojektowej 
- etap I oraz 2006/PL/16/C/PA/002 Pomoc techniczna dla przygotowania modernizacji linii 
kolejowej E 65 Grodzisk Mazowiecki - Katowice - Zebrzydowice/Zwardoń - granica państwa, 
etap I, nie podpisano jeszcze żadnego kontraktu. Termin na wypełnienie ww. zasady 
upływa dla obu projektów w grudniu 2008 r. 

Przekroczenia wartości projektów: 

Poniższa tabela przedstawia szacowane wartości przekroczeń pierwotnie zakładanych 
kosztów kwalifikowanych w projektach sektora środowiska i transportu na podstawie 
danych wygenerowanych z systemu SIMIK8. 

                                                 
6 Zgodnie z tą zasadą, instytucja pośrednicząca zobowiązana jest wystąpić o płatność pośrednią do KE w ciągu  
12 miesięcy od daty otrzymania całości zaliczki. W przypadku niespełnienia tego warunku, całość lub część otrzymanej płatności 
zaliczkowej powinna zostać zwrócona do KE przez instytucję pośredniczącą. 
7 Zgodnie z tą zasadą, Beneficjent Końcowy - w ciągu dwóch lat od daty wydania Decyzji przez KE lub od daty wskazanej 
w Decyzji jako początek realizacji projektu, jeśli ta pierwsza jest późniejsza - zobowiązany jest rozpocząć prace związane 
z projektem. W przypadku niedotrzymania zasady m+24, KE w drodze Decyzji anuluje pomoc dla danego projektu, 
a płatności zaliczkowe są zwracane.  
8 Wprowadzenie do SIMIK wszystkich danych historycznych pozwoliło na przejście na sprawozdawczość bieżącą, opartą 
w całości na systemie SIMIK (raportowanie postępów w realizacji projektów FS, jak również wnioskowanie do KE 
o płatności). 
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Tabela 8 . Poziom przekroczeń kosztów kwalifikowalnych w projektach współfinansowanych z Funduszu 
Spójności wg stanu na 30 kwietnia 2008 r. 

Sektor 
Wartość 

przekroczeń 
(w mln Euro) 

% kosztów 

Środowisko 1 161 27% 

Koleje 689 48% 
Transport 

Drogi 433 20% 

Razem 2 283 29% 

      Źródło: SIMIK 

Wypełnienie warunków środowiskowych: 

Stan wypełnienia warunków środowiskowych nałożonych przez KE w projektach FS na  
30 czerwca 2008 r. obrazuje poniższa tabela: 
 Tabela 9. Wypełnianie warunków środowiskowych w projektach Funduszu Spójności  
wg stanu na 30 czerwca 2008 r.  

Sektor Liczba warunków 
Liczba 

wypełnionych 
warunków 

Liczba projektów, 
dla których 

dokumentacja ooś 
została przesłana 

do KE 

Liczba projektów, dla których 
dokumentacja ooś jest w 

trakcie przygotowania 

Środowisko 38   33* 3     2** 

Transport     11**        10*** 1 0 

Razem 49 43 4 2 

*   w tym 1 warunek wypełniony częściowo (dla Bydgoszczy); w przypadku Otwocka KE zgłosiła dodatkowe zastrzeżenia 
mimo wcześniejszego potwierdzenia wypełnienia warunku, w związku z czym liczba wypełnionych warunków 
w porównaniu  z informacją za styczeń jest niższa o 1. 

**   w tym 1 warunek nałożony na płatność końcową w projekcie 
*** w tym dla 7 projektów wypełnione całkowicie, dla 2 projektów wypełnione częściowo, dla 1 projektu warunek dotyczy 

przekazywania raportu z postępów we wdrażaniu ooś 

 Źródło: MRR 
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II. Perspektywa finansowa 2007-2013 

1. Informacja o realizacji programów operacyjnych 

Od początku uruchomienia programów na lata 2007-2013 do końca czerwca br. 
beneficjenci złożyli ponad 16,3 tys. wniosków na kwotę dofinansowania  
(w części UE) ponad 21,2 mld zł. W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 1250 
umów o dofinansowanie na kwotę  dofinansowania (w części UE) ponad 1,8 mld zł. Do 
końca czerwca 2008 r. wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne wykazanych przez 
beneficjentów we wnioskach o płatność  wyniosła (w części UE) 63,6 mln zł.  

Postęp finansowy we wdrażaniu krajowych i regionalnych programów operacyjnych 
realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 wg stanu na koniec 
czerwca br. przedstawia poniższa tabela.  
Tabela 10. Liczba i wartość złożonych wniosków, podpisanych umów/wydanych decyzji oraz poziom 
wykorzystania alokacji w ramach NSRO 2007-2013, wg stanu na koniec czerwca 2008 r. 

Złożone wnioski o dofinansowanie 
Zawarte umowy/wydane decyzje o 

dofinansowanie 

Wydatki wykazane przez beneficjentów 
we wnioskach  

o płatność uznane za kwalifikowalne 

Program Operacyjny 

Aloka-
cja 

w mln 
EUR 

Liczba 
złożonych 
wniosków  

o dofinanso-
wanie 

Wartość 
złożo-
nych 

wnios-
ków  

(w części 
UE)   

w mln 
PLN 

Poziom 
wykorzys

tania 
alokacji 
na lata 
2007-
2013 

Liczba 
zawartych 

umów/wyda
nych decyzji 

Wartość  
zawartych 
umów/wy-

danych 
decyzji  

(w części UE) 
w mln PLN 

Poziom 
wykorzys-

tania 
alokacji na 
lata 2007-

2013 

Zweryfiko-
wane 

wydatki 
kwalifiko-

walne 
ogółem 

w mln PLN 

Zweryfiko-
wane  

wydatki 
kwalifiko-

walne  
w części 

odpowiada-
jącej 

wkładowi UE 
w mln  PLN 

Poziom 
wyko-

rzystania 
alokacji na 
lata 2007-

2013 

PO Kapitał Ludzki 9707,2 15325 12829,3 39,3% 1 137 1 392,30 4,3% 34,9 26,8 0,1% 

PO Innowacyjna 
Gospodarka 

8254,8 136 1638,1 5,9% 4 9,1 0,0% 0 0 0,0% 

PO Infrastruktura  
i Środowisko 

27 913,7 10 3 157,7 3,4% 0  0,0  0,0% 0 0 0,0% 

PO Pomoc 
Techniczna 

516,7 56 304,2 17,5% 51 301,4 17,3% 25,6 21,7 1,2% 

PO Rozwój Polski 
Wschodniej 

2 273,8 4 27,2 0,4% 4 27,2 0,4% 3,4 2,9 0,04% 

RPO Dolnośląskie 1 213,1 16 7,1 0,2% 16 6,1 0,1% 0 0 0,0% 

RPO Kujawsko-
Pomorskie 

951,0 3 14,5 0,5% 3 14,5 0,5% 0 0 0,0% 

RPO Lubelskie 1 155,8 543 2107,7 5,4% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 

RPO Lubuskie 439,2 2 1,1 0,1% 2 1,1 0,1% 0 0 0,0% 

RPO Łódzkie 1 006,4 1 10,1 0,3% 1 10,1 0,3% 0 0 0,0% 

RPO Małopolskie 1 290,3 20 23,6 0,5% 20 23,6 0,5% 8,2 6,9 0,16% 

RPO Opolskie 427,1 83 132,8 9,2% 2 9,3 0,6% 4,4 3,8 0,26% 

RPO Podlaskie 636,2 3 10,9 0,5% 2 10,2 0,5% 0 0 0,0% 

RPO Pomorskie 885,0 51 393,6 13,2% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 

RPO Śląskie 1 713,0 45 351 6,1% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 

RPO Świętokrzyskie 725,8 16 17,7 0,7% 3 9,4 0,4% 0 0 0,0% 

RPO Wielkopolskie 1 272,8 11 179 4,2% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 

RPO 
Zachodniopomor-
skie 

835,4 5 8 0,3% 5 8 0,3% 1,5 1,5 0,05% 

Ogółem 65 221,6 16 330 21 213,6 9,7% 1 250 1 822,30 0,83% 78 63,6 0,03% 

Źródło: MRR 
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1.1 Informacja o realizacji krajowych programów operacyjnych 

PO Infrastruktura i Środowisko 

W czerwcu br. ogłoszonych zostało 7 kolejnych naborów wniosków w ramach Priorytetu I 
Gospodarka wodno-ściekowa (działanie 1.1), Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi (działanie 2.2), Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw 
ekologicznych (działania 5.1 i 5.4) oraz Priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe 
(działania 11.1 – 11.3). 

19 czerwca 2008 r. odbyło się IV posiedzenie Komitetu Monitorującego POIiŚ, podczas 
którego przyjęto Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007-2013 za 2007 rok oraz zmiany do horyzontalnych kryteriów 
merytorycznych II stopnia wyboru projektów w ramach POIiŚ i kryteriów wyboru 
projektów dla sektorów: środowiska (Priorytety I, II, III i V), transportu (Priorytety VI, VII  
i VIII), energetyki (Priorytet IX), zdrowia (Priorytet XII) i szkolnictwa wyższego (Priorytet 
XIII). 

PO Innowacyjna Gospodarka 

Nabory wniosków o dofinansowanie były prowadzone w czerwcu 2008 r. we wszystkich 
priorytetach PO Innowacyjna Gospodarka, z wyjątkiem Priorytetu IX Pomoc techniczna. 
Ponadto uruchomione zostały kolejne działania w Priorytecie III Kapitał dla innowacji, 
Priorytecie V Dyfuzja innowacji, Priorytecie VI Polska gospodarka na rynku 
międzynarodowym oraz w Priorytecie VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie 
innowacyjności gospodarki.    

Według stanu na koniec czerwca br., jako poprawne pod względem formalnym 
ocenionych zostało 136 wniosków o dofinansowanie, o łącznej wartości odpowiadającej 
środkom UE wynoszącej blisko 1,64 mld (ok. 6% alokacji na lata 2007-2013). Najwięcej 
projektów, zarówno pod względem ilości, jak i wartości, dotychczas wygenerowało 
skierowane do przedsiębiorców działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R 
przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego, dla którego wartość 
złożonych wniosków o dofinansowanie stanowi równowartość blisko 1/3 alokacji na lata 
2007-2013. 

Od początku realizacji Programu zawarte zostały 4 umowy o dofinansowanie  
w ramach Priorytetu IX Pomoc techniczna, o wartości (w części odpowiadającej środkom 
UE) 9,1 mln zł. W miesiącu sprawozdawczym nie odnotowano nowych umów/decyzji.  

W dniu 23 czerwca 2008 r. odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego  
PO Innowacyjna Gospodarka, w trakcie którego przyjęte zostały: Sprawozdanie roczne 
z wdrażania PO Innowacyjna Gospodarka w 2007 r., Plan komunikacji  
PO Innowacyjna Gospodarka oraz zmiany w kryteriach wyboru projektów  
w ramach Priorytetu IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, wynikające ze zmian  
w obowiązujących przepisach prawnych. 

PO Kapitał Ludzki 

W czerwcu 2008 r. utrzymano wysoką dynamikę wdrażania PO Kapitał Ludzki.  
W ramach komponentu centralnego PO KL ogłoszono dwa nowe nabory wniosków  
o dofinansowanie projektów: w ramach Priorytetu III i Priorytetu V. Nowe nabory 
wniosków otwarto również we wszystkich priorytetach komponentu regionalnego, 
jedynie województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie nie ogłosiły nowych 
konkursów.  
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Od początku wdrażania programu do końca czerwca br. ogłoszono łącznie 307 
konkursów (w ramach komponentu centralnego - 10, natomiast w ramach komponentu 
regionalnego -  297 konkursów). Najwięcej konkursów ogłoszono w Priorytecie IX – 109,  
w pozostałych priorytetach, odpowiednio: III – 3 konkursy, IV – 3 konkursy, V –  
4 konkursy, VI-69 konkursów, VII – 55 konkursów i VIII – 64 konkursy. W Priorytetach I i II 
pierwsze konkursy zostaną ogłoszone w III i IV kwartale br. 

W czerwcu 2008 r. w ramach komponentu centralnego PO KL złożono 389 (poprawnych 
pod względem formalnym) wniosków o dofinansowanie projektów środkami z EFS. Na 
liczbę tę składają się głównie wnioski złożone w Priorytecie III (138 wniosków) oraz  
w Priorytecie V (215 wniosków). Kolejne wnioski zarejestrowano w Priorytecie IV (33 
wnioski), w Priorytecie I (2 wnioski) oraz w Priorytecie II (1 wniosek). Łącznie od początku 
uruchomienia programu do końca czerwca 2008 r. w ramach komponentu centralnego 
złożono 907 poprawnych formalnie wniosków o dofinansowanie ze środków EFS  
o wartości wkładu UE wynoszącej blisko 6 mld zł.  

W ramach komponentu regionalnego PO KL złożono w czerwcu br. 2949 nowych 
wniosków (poprawnych pod względem formalnym). Ogółem od początku wdrażania 
programu liczba złożonych wniosków przekroczyła 14 tys. (14418) na kwotę ok. 6,63 mld 
zł, co stanowi 28,6% realizacji zobowiązań na lata 2007-2013. Największą liczbę 
wniosków złożonych w miesiącu sprawozdawczym odnotowano w ramach Priorytetu IX 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – 1546 wnioski, w ramach Priorytetu VII 
Promocja integracji społecznej – 764 wniosków oraz w Priorytecie VI Rynek pracy otwarty 
dla wszystkich – 362 wniosków (od początku realizacji programu złożono odpowiednio 
5372, 3303 i 3278 wniosków, o wartości dofinansowania – ok. 1,95 mld zł, ok. 1,02 mld zł 
oraz ok.2,37 mld zł). W czerwcu 2008 r. w Priorytecie VIII złożono 277 wniosków – od 
początku wdrażania liczba ta wynosi 2465 na kwotę ok.1,49 mld zł. 

Ogółem, w obydwu komponentach PO KL, od początku uruchomienia programu 
beneficjenci złożyli 15 325 wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem 
formalnym -  o wartości ok. 12,83 mld zł, co stanowi 39,25% alokacji dla PO KL na lata 
2007-2013. W czerwcu br. złożono 3338 wniosków poprawnych pod względem 
formalnym.  

Od początku wdrażania programu w ramach komponentu centralnego zawarto  
10 umów/ decyzji o wartości dofinansowania ok. 158,6 mln zł Zawarte umowy dotyczą 
Priorytetu III działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów wewnętrznych (9 umów) oraz 
Priorytetu V działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej (1 umowa).  
W czerwcu br. nie zawarto nowych umów . 

W ramach komponentu regionalnego od początku realizacji programu, zawarto 1106 
umów  opiewających na sumę ponad 1 mld zł. W samym czerwcu br. zawarto ponad 
połowę ww. liczby tj. 578 umów, z czego najwięcej umów podpisano w Priorytecie VI – 
279 umowy (ogółem - 584), w Priorytecie VII i IX podpisano podobną liczbę umów – 114  
i 112 (ogółem, odpowiednio: 154 i 219), a w Priorytecie VIII – 73 umowy (ogółem 149). Pod 
względem wartości zawartych umów ogółem także przoduje Priorytet VI – ok. 868,7 mln 
zł, umowy zawarte w pozostałych priorytetach opiewają na kwoty, odpowiednio: VII – 
ok.58 mln zł, VIII – ok. 82,16 mln zł, IX – ok.9,16 mln zł. 

Na koniec czerwca br. w ramach obu komponentów PO KL liczba zarejestrowanych 
umów/ decyzji o dofinansowaniu projektów ze środków UE wyniosła 1137 o wartości 
blisko 1,39 mld zł.  
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Wartość płatności poniesionych na rzecz beneficjentów w ramach obu komponentów  
PO KL wzrosła na koniec omawianego okresu sprawozdawczego o ok. 15,85 mln zł 
osiągając poziom ok. 26,86 mln zł.  

W dniach 16-17 czerwca br. odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego PO KL, 
podczas którego zatwierdzono m.in. Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 za 2007 rok oraz przyjęto szczegółowe kryteria 
wyboru projektów. 

PO Rozwój Polski Wschodniej 

W czerwcu 2008 r. kontynuowano prace nad ostatecznym kształtem Instrukcji 
wykonawczych Instytucji Pośredniczącej dla PO RPW. 18 czerwca br. projekt Instrukcji 
został przekazany IZ PO RPW do zatwierdzenia.  

Ponadto, trwały prace nad schematami pomocy publicznej dla działań 1.3 Wsparcie 
innowacji oraz 3.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej. W czerwcu 2008 r. 
zakończono uzgodnienia wewnątrzresortowe w odniesieniu do ww. dokumentów. 

Od początku realizacji programu w ramach Priorytetu VI Pomoc techniczna zostały 
złożone łącznie 4 wnioski i wydane 4 decyzje opiewające na 27,17 mln zł (w części 
dofinansowania UE). 

W ramach PO RPW ok. 90% środków przeznaczonych jest na realizację indywidualnych 
projektów kluczowych. W czerwcu br. zawarto 2 umowy z beneficjentami 
indywidualnych projektów kluczowych. Łącznie od początku realizacji programu zawarto 
87 pre-umów na 117 indywidualnych projektów kluczowych przewidzianych do realizacji. 

W dniach 24-25 czerwca br. odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego PO 
RPW, podczas którego przyjęto Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 za 2007 rok. Ponadto, podjęto uchwałę 
w sprawie przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach działań 1.4 
Promocja i współpraca, 2.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, 5.1 Promowanie 
zrównoważonego rozwoju turystyki oraz 5.2 Trasy Rowerowe, a także zatwierdzono Plan 
komunikacji PO RPW 2007-2013. 

PO Pomoc Techniczna  

W czerwcu 2008 r. do Instytucji Zarządzającej  złożono 2 wnioski  
o dofinansowanie, poprawne pod względem formalnym. Ich wartość wynosiła  
785,7 tys. zł w części EFRR. Wnioski te zostały złożone w ramach Priorytetu I Wsparcie 
zasobów ludzkich, po jednym  w każdym działaniu.  

Według stanu na koniec czerwca 2008 r., złożono łącznie  56 wniosków 
o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym opiewające na łączną kwotę 
ponad 304 mln zł, co stanowi ok. 17,5% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013.  
W tym samym okresie zawarto 51 umów/wydano decyzji o wartości dofinansowanie 
środkami UE ok. 301,4 mln zł, co stanowi ok. 17,3% alokacji na realizację PO PT w latach 
2007-20013. 

W czerwcu br. na rzecz beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
zrealizowano płatności w kwocie  blisko 18 mln zł. Łącznie, według stanu na dzień  
30 czerwca 2008 r. wypłacona została suma ponad 21,6 mln zł, co stanowi 1,25% alokacji 
środków wspólnotowych przeznaczonych Polsce na lata 2007-2013 w zakresie wdrażania 
tego Programu.  
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1.2 Informacja o realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych 

W czerwcu br. został uruchomiony nabór wniosków w ramach RPO Województwa 
Mazowieckiego. Tym samym nabory wniosków rozpoczęły się w ramach wszystkich 
regionalnych programów operacyjnych9. 

Analizując dane wygenerowane z KSI w dniu 30 czerwca 2008 r. należy stwierdzić, że 
uruchamianie naborów nie znajduje odzwierciedlenia w liczbie złożonych wniosków oraz 
zawartych umów o dofinansowanie. We wszystkich Regionalnych Programach 
Operacyjnych, do końca pierwszego półrocza 2008 r. zarejestrowano w systemie  197 
wniosków o dofinansowanie (o statusie wniosków zatwierdzonych do realizacji bądź 
będących w trakcie oceny), o łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 1,44 mld zł 
i podpisano 30 umów o dofinansowanie (13 w województwie dolnośląskim), dla których 
łączna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 75,83 mln zł.  W KSI nie odnotowano 
wniosków składanych w województwach: warmińsko-mazurskim, lubuskim, 
wielkopolskim, mazowieckim, małopolskim i podkarpackim, co może wynikać 
z długotrwałej oceny formalnej wniosków lub opóźnień we wprowadzaniu danych do 
Krajowego Systemu Informatycznego. 

 

2. Prognozy wydatków z poszczególnych części budżetowych 
oraz rezerwy celowej związane z realizacją programów 
realizowanych w ramach NSRO 2007-13 

W poniższej tabeli zaprezentowano prognozy wydatków z poszczególnych części 
budżetowych oraz rezerwy celowej związane z realizacją programów realizowanych  
w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-13 planowane do 
poniesienia w III i IV kwartale br. oraz przewidywane wykonanie prognozy w pierwszym 
półroczu br. Tabela przedstawia wydatki w podziale na finansowanie, czyli te wydatki 
budżetowe, które odpowiadają finansowaniu z funduszy strukturalnych oraz 
odpowiadające im współfinansowanie z budżetu państwa.    

Prognozy będę aktualizowane i przedstawiane w informacji miesięcznej w ujęciu 
kwartalnym.  
 

                                                 
9 W dniu 30 kwietnia br. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wstrzymał nabór wniosków dla 
Poddziałania 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa i Poddziałania 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie 
przedsiębiorstwa. W dniu 21 maja br. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego  anulował nabór wniosków dla 
ww. poddziałań. Termin wznowienia naboru wniosków dla ww. poddziałań  planowany jest na 1 sierpnia 2008 r. 
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Tabela 11.  prognozy wydatków z poszczególnych części budżetowych oraz rezerwy celowej związane z realizacją programów realizowanych w ramach 
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-13 

Prognozowane wydatki bud Ŝetu państwa w II półroczu 2008 r. (PLN) Przewidywane wykonanie  
w I półroczu 2008 r. (PLN) III kwartał IV kwartał Dysponent cz ęści 

bud Ŝetowej 

Części 
bud Ŝetowe 
/ rezerwa 
celowa 

Programy operacyjne 

Finansowanie Współfinansowanie  Finansowanie  Współfinansowanie  Finansowanie  Współfinansowanie  

Ministerstwo 
Rozwoju 
Regionalnego 

34 IG, KL, PT, IiŚ, RPW, 
16 RPO, EWT i EISiP 1 655 415 390 128 534 932 1 493 356 840 117 775 548 1 323 277 548 92 063 631 

Ministerstwo 
Infrastruktury 

18, 21, 39 IiŚ, IG, PT, RPW, RPO 
Pomorskie  

132 468 449 206 016 720 1 201 707 381 1 344 580 492 1 276 721 147 898 646 056 

Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej 

31, 44, 63 PT, KL, IG 6 655 386 1 174 479 92 372 821 16 300 911 169 634 036 28 947 890 

Ministerstwo 
Finansów 

19 PT, KL, IG 6 646 242 1 179 937 8 621 828 1 637 798 28 745 014 5 262 647 

Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów 16 KL, PT 948 348 167 352 4 901 492 864 969 17 277 258 3 048 928 

Ministerstwo 
Gospodarki 

20 IiŚ, IG, PT, KL 1 477 000 261 000 2 396 000 423 000 338 821 000 59 668 000 

Ministerstwo 
Środowiska 22, 41 

IiŚ, PT, IG, RPO 
Dolnośląskie, Opolskie, 

Pomorskie 
1 845 000 325 000 15 316 000 689 000 127 897 000 1 853 000 

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego 

24 

IiŚ, PT, RPO Łódzkie, 
Małopolskie, 

Mazowieckie, Śląskie, 
Pomorskie 

1 247 000 220 000 1 074 000 190 000 22 213 000 3 523 000 

Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa 
WyŜszego 

28, 38 IG, KL, PT, IiŚ 5 465 070 964 483 78 623 977 13 874 893 230 444 108 40 666 675 

Ministerstwo 
Edukacji Narodowej 

30 KL, PT 3 312 347 584 531 46 112 177 8 137 444 125 835 996 22 206 352 

Ministerstwo 
Sprawiedliwości 15, 37 KL 291 550 51 450 9 796 386 1 728 774 21 019 913 3 709 397 

Ministerstwo 
Zdrowia 

46 IiŚ, PT, KL, IG 1 887 000 332 000 8 093 000 1 428 000 79 554 000 9 043 000 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

17, 27, 42 

IiŚ, PT, KL, IG, RPO 
Lubuskie, Mazowieckie, 
Kujawsko-Pomorskie, 

PO Współpracy 
Transgranicznej 

Republika Czeska-
Rzeczpospolita 2007-

2013 

1 940 000 359 000 67 956 000 12 004 000 89 976 000 21 373 000 
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Prognozowane wydatki bud Ŝetu państwa w II półroczu 2008 r. (PLN) Przewidywane wykonanie  
w I półroczu 2008 r. (PLN) III kwartał IV kwartał Dysponent cz ęści 

bud Ŝetowej 

Części 
bud Ŝetowe 
/ rezerwa 
celowa 

Programy operacyjne 

Finansowanie Współfinansowanie  Finansowanie  Współfinansowanie  Finansowanie  Współfinansowanie  

Główny Urząd 
Statystyczny 

58 IG 241 178 42 561 85 000 15 000 4 773 822 842 439 

Urząd Komunikacji 
Elektronicznej 

76 IG 0 0 0 0 8 817 000 956 000 

OGÓŁEM URZĘDY CENTRALNE 1 819 839 960 340 213 445 3 030 412 901 1 519 649 829 3 865 006 842 1 191 810 015 
Dolnośląskie 85 PT 359 865 63 506 334 463 59 023 303 164 53 499 

Kujawsko-
Pomorskie 

85 PT           211 055    37245 409870 72330 348925 61575 

Lubelskie 85 PT 224 892 48 154 349 974 57 056 330 134 54 790 
Lubuskie 85   199 325 35 175 530 611 93 549 1 004 908 177 072 
Łódzkie 85 PT, RPO Łódzkie 161 726 28 540 160 546 127 332 698 098 238 076 
Małopolskie 85 PT 286 095 50 487 395 688 69 827 272 708 48 125 
Mazowieckie 85 PT 309 552 54 627 403 188 71 151 313 378 55 302 
Opolskie  85 PT 283 645 50 055 215 985 38 115 209 270 36 930 
Podkarpackie 85 PT 170 000 30 000 381 650 67 350 425 000 75 000 
Podlaskie 85 PT 213 172 37 637 327 494 58 046 409 932 72 719 
Pomorskie 85 PT 311 545 54 979 342 166 60 382 274 913 48 514 
Śląskie 85 PT 153 061 27 011 397 257 70 398 403 220 72 039 
Świętokrzyskie 85 PT 263 814 46 555 384 449 67 844 314 786 55 551 

Warmińsko - 
Mazurskie 85 

PT, Program 
Współpracy 

Transgranicznej Litwa-
Polska 2007-2013 

188 738 33 307 178 500 31 500 575 105 101 489 

Wielkopolskie 85 PT, KL 207 000 37 000 437 000 77 000 358 000 63 000 

Zachodniopomorskie 85 PT, KL, RPO 
Zachodniopomorski 124 000 22 000 419 000 74 000 418 000 73 000 

OGÓŁEM URZĘDY WOJEWÓDZKIE 3 667 486 656 278 5 667 841 1 094 903 6 659 542 1 286 681 

OGÓŁEM URZĘDY CENTRALNE i WOJEWODOWIE 1 823 507 445 340 869 723 3 036 080 742 1 520 744 732 3 871 666 384 1 193 096 697 

Źródło: MRR 
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3. Informacja na temat postępu w przygotowaniu 
Indywidualnych Projektów Kluczowych 

 
W czerwcu br. podpisano 36 pre-umów z przyszłymi beneficjentami indywidualnych 
projektów kluczowych – tym samym liczba pre-umów zawartych od momentu 
opublikowania list projektów kluczowych wyniosła na koniec czerwca br. 180.  
Największy postęp w zawieraniu pre-umów nastąpił w ramach PO IiŚ (w czerwcu br. 
zawarto 31 pre-umów). Szczegółowe dane odnoszące się do postępu w podpisywaniu 
pre-umów z przyszłymi beneficjentami indywidualnych projektów kluczowych 
przedstawia poniższa tabela.   
 Tabela 12.  Postęp w zawieraniu pre-umów z beneficjentami indywidualnych projektów kluczowych  
w ramach PO IiŚ, PO IG i PO RPW 

Pre-umowy 

Projekty indywidualne wg listy  
opublikowanej w Monitorze Polskim* Zawarte w czerwcu br. 

Zawarte od momentu opublikowania 
 list projektów indywidualnych 

Program  
Operacyjny 

Liczba 
projek-

tów 

Orientacyj-
ny koszt 

całkowity 
(w mln PLN) 

Szacunkowa 
kwota 

dofinansowa-
nia UE (w mln 

zł) 

Liczba 
projek-

tów 

Orientacyj-
ny koszt 

całkowity 
(w mln PLN) 

Szacunkowa 
kwota 

dofinansowa-
nia UE (w mln 

zł) 

Liczba 
projek-

tów 

Orienta-
cyjny 
koszt 

całkowity 
(w mln 
PLN) 

Szacuj-
kowa 
kwota 

dofinan-
sowania 

UE (w mln 
zł) 

PO Infrastruktura 
i Środowisko** 

226 152 031,51 93 389,49 31 4 485,77 3 030,56 36 7 562,43 5 162,92 

PO Innowacyjna 
Gospodarka*** 

90 10 099,03 8 375,84 3 867,43 704,76 57 5 684,51 4 797,60 

PO Rozwój Polski 
Wschodniej 

117 9 651,00 6 962,53 2 532,27 275,27 87 8 259,07 5 550,41 

RAZEM 433 171 781,54 108 727,86 36 5 885,47 4 010,59 180 21 506,01 15 510,93 

*Razem z projektami rezerwowymi 
** Zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej pre-umowy nie będą zawierane z projektami, które były przedłożone Komisji Europejskiej w 
latach 2004-2006, jednak ze względu na wyczerpanie się środków nie uzyskały decyzji o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności 
w latach 2004-2006, a następnie zostały zaktualizowane w trybie art. 5 ust 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 
r. ustanawiającego Fundusz Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1164/94, a także z projektami, dla których beneficjenci 
deklarują złożenie wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją przed upływem terminu przewidzianego w Wytycznych 
w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju na zawarcie pre-umowy. W związku z tym pre-umowy nie będą zawierane: dla 10 
projektów (7 projektów z sektora środowiska oraz 3 projekty z sektora transportu) aktualizowanych w trybie art. 5 ust 2 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1084/2006 o łącznych kosztach całkowitych 4 256,10 mln PLN (w tym 2 868,08 mln PLN łącznej kwoty dofinansowania 
z UE) oraz dla 1 projektu z zakresu Priorytetu I pn. „Poprawa gospodarki wodno ściekowej aglomeracji Ełk” o szacunkowym koszcie 
całkowitym wynoszącym 89,84 mln PLN (w tym szacunkowej kwocie dofinansowania z UE wynoszącej 53,24 mln PLN), gdyż wniosek 
o dofinansowanie dla tego projektu został złożony do instytucji przyjmującej wnioski w dniu 6 maja 2008 r. 
*** W przypadku 4 projektów złożono już wnioski o dofinansowanie bez podpisania pre-umowy. 
 

W ramach stworzonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego systemu 
monitorowania projektów indywidualnych beneficjenci zostali zobowiązani do 
systematycznego, comiesięcznego przekazywania informacji dotyczących stanu 
przygotowania projektów do realizacji.  

Na potrzeby monitorowania projektów indywidualnych zaprojektowana została 
elektroniczna baza danych projektów indywidualnych, która pozwala na bieżąco śledzić 
postęp w przygotowaniu projektów. W chwili obecnej trwają prace mające na celu 
przyłączenie do bazy danych wszystkich Instytucji Pośredniczących zaangażowanych 
w proces realizacji projektów indywidualnych. 
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PO Rozwój Polski Wschodniej 

Instytucja Zarządzająca PO RPW nie stwierdza zagrożenia dla realizacji poszczególnych 
priorytetów Programu. Trzy projekty, w których wystąpiły opóźnienia w stosunku do 
przedstawionego harmonogramu, będą podlegały szczególnemu nadzorowi za strony 
Instytucji Pośredniczącej PO RPW. 

Instytucja Zarządzająca planuje wprowadzić zmiany na liście projektów indywidualnych 
PO RPW, które wynikają ze zmian jakie nastąpiły w procesie przygotowywania pre-
umów. Zmiany dotyczą przede wszystkim: nazw projektów, harmonogramów ich 
realizacji, szacunkowych całkowitych wartości projektów, a w kilku przypadkach 
zakresów projektów. Ponadto, jeden z beneficjentów zrezygnował z realizacji swojego 
projektu (projekt nr 61). Jeden z beneficjentów połączył dwie inwestycje w jeden projekt 
(projekty nr 18 i 19), a w jednym przypadku nastąpi zwiększenie wysokości 
dofinansowania (projekt nr 67).  

PO Innowacyjna Gospodarka 

W związku z możliwością wystąpienia ewentualnych opóźnień w realizacji projektów 
indywidualnych, Instytucja Zarządzająca PO IG zleciła Instytucji Pośredniczącej 
dokonanie analizy dotyczącej możliwości i przyczyn wystąpienia opóźnień oraz 
przedstawienie ewentualnych działań zaradczych, jakie IP zamierza podjąć w celu 
pomocy beneficjentom w terminowym wywiązaniu się ze zobowiązań zawartych w pre-
umowie.  

Według stanu na koniec czerwca 2008 r., w PO Innowacyjna Gospodarka podpisano 57 
pre-umów z beneficjentami projektów indywidualnych (łączna liczba projektów 
indywidualnych w programie wynosi 84 z listy podstawowej oraz 6 z listy rezerwowej), 
przy czym najlepiej sytuacja przedstawia się w sektorze „badania i rozwój” (49 pre-umów 
na 57 projektów), zaś najmniej korzystnie „inwestycje na rzecz przedsiębiorczości” (1 pre-
umowa na 12 projektów). Jednocześnie w dniu 21 czerwca 2008 r. rozpoczęły się 
konsultacje społeczne propozycji indykatywnego wykazu projektów indywidualnych 
przewidzianych do realizacji w ramach działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne  
o znaczeniu ponadregionalnym oraz w ramach Priorytetu VII Społeczeństwo informacyjne 
– budowa elektronicznej administracji. Ogłoszenie przez Ministra Rozwoju Regionalnego 
listy projektów indywidualnych dla działania 6.4 oraz Priorytetu VII planowane jest pod 
koniec lipca 2008 r. 

PO Infrastruktura i Środowisko 

Instytucja Zarządzająca organizuje cyklicznie spotkania z Instytucjami Pośredniczącymi, 
w trakcie których przedstawiciele IP prezentują informacje dotyczące podjętych działań 
w zakresie podpisywania pre-umów, w tym także ewentualnych działań zaradczych  
w przypadku wystąpienia opóźnień w harmonogramie podpisywania ww. umów.  

 


