


Stan wdra ania SPOT (wg danych na 30.04.2008r.):

« Warto podpisanych uméw oraz decyzji o dofinansowaniu
projektow osi gn a poziom 4 368,35 min z, co w pe ni
wykorzystuje alokacj dost pn w ramach SPO Transport.

* Beneficjenci ponie li cznie 5 735,55 min z wydatkow
kwalifikowanych co stanowi 84,42 % planowanych wydatkow
kwalifikowanych.

« Warto refundacji na rzecz beneficjentow osi gn a poziom
3 349,63 min z, co stanowi 78,87 % warto ci alokacii.




Realizacja SPO Transport
(% alokaciji)

180,0%

160,0% 147,3% 147,3% 147,3% 147.3% 14

-
[ .y—.__—I ) I L i
O O O O O

140,0% -

120,0%
97.9% 101,6% 103,2% 103,2% 1g2’9%

100,0% - 90,1% 90,3%  90,3% — "
0 83,6% 836% 82,6% 825% 82,‘7%/ L 25 oot

— . 72,8%
80,0% o 65.3% 6 0 75.3%

52,0% °8,1%
60,0% N 4317% 48,4% ,U70

0 29,7%
40,0% 25.2%

20,0%

0,0% T T T T T T T T T T T T
kwi-07 maj-07 cze-07 lip-07 sie-07 wrz-07 pa -07 lis-07 gru-07 sty-08 [ut-08 mar- kwi-08
08

—=—Warto wnioskow o dofinansowanie ~ —a—Warto umow o dofinansowanie ~ ——Warto refundacji




Stan wdra ania SPOT - projekty zako czone:

« W SPOT zako czono rzeczowo 72 projekty o cznej
warto ci dofinansowania ponad 1 384,22 min z ., ). 32,59 %
warto ci alokacji w ramach Programu.

 Dla kolejnych 6 projektow zo ono wnioski 0 patno
ko cow .

« W Programie rozliczone zostay 34 projekty o cznej
warto ci dofinansowania 177,78 min PLN tj. 4,19 % warto ci
alokacji w ramach Programu.
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Harmonogram sk adania wnioskow o p atno
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Stan wdra ania SPOT — wnioskowanie o p atno

 Beneficjenci z o yli do kwietnia 2008 r. wnioskio patno o

warto ci blisko 3 639 min z . Obecnie w trakcie weryfikacji
znajduj si wnioski o warto ci 289,4 min z.

Warto zatwierdzonych do wyp aty rodkéw na rzecz
beneficjentow od pocz tku 2008 r. wynios a 576,02 min z
co stanowi 119,79 % warto ci p atno ci prognozowanych na
pierwsze cztery miesi ce 2008 r. (480,84 min z) oraz 35,82
% warto ci p atno ci prognozowanych na cay 2008 r.

Warto refundacji na rzecz Polski osi gn a poziom 827,7
mlin euro, co stanowi 71,14% warto ci alokacii.
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