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ruchu przez centrum miasta
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pojazdéw ci arowych wraz

Z przyczepami




6 " '1#)'
1 2 3
e e Daty rozpocz cia Daty zako czenia (odbiér rzeczowy)
planowana rzeczywista planowana rzeczywista
Roboty budowlano — montawe i op aty
Roboty przygotowawcze 11/2004 11/2004 12/2006 12/2006
Roboty budowlane 05/2005 10/2005 06/2007 06/2007
Roboty dodatkowe i zamienne | 09/2006 09/2006 05/2007 05/2007
Promocja i nadzor techniczny
Promocja 09/2005 09/2005 06/2007 06/2007
Nadzor 05/2005 05/2005 06/2007 06/2007
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Zako czenie rzeczowe projektu:
czerwiec 2007






