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Informacja o stanie prac nad regionalnymi strategiami 
Strategie województw 

Lp. Województwo Przyjęte lub planowane przyjęcie 
przez Zarząd Województwa 

Planowane przyjęcie na 
Sejmiku 

1 Dolnośląskie Projekt „Strategii...” został przyjęty 
10 maja br. 

Pierwsze czytanie odbyło się 
6 czerwca. Uchwalenie 
„Strategii..” planowane we 
wrześniu br.  

2 Kujawsko-pomorskie Projekt „Strategii...” ma być przyjęty 
przez Zarząd we wrześniu  

Uchwalenie „Strategii..” 
planowane w październiku br.

3 Lubelskie Projekt „Strategii...” został przyjęty  
4 czerwca br. 

„Strategia...”została przyjęta 
Uchwałą 4 lipca br. 

4 Lubuskie Projekt „Strategii...” ma być przyjęty 
przez Zarząd we wrześniu 

Uchwalenie „Strategii..” 
planowane na 17 
października br. 

5 Łódzkie Wstępny projekt „Strategii...” będzie 
przyjęty przez Zarząd 
prawdopodobnie na początku 
października br. 

Uchwalenie „Strategii..” 
planowane pod koniec 
października br. 

6 Małopolskie We wrześniu br. projekt „Strategii...” 
ma być opiniowany przez Zarząd 

Uchwalenie „Strategii..” 
planowane pod koniec 
października br. 

7 Mazowieckie Założenia aktualizacji strategii... 
zostały przyjęte 29 marca br. 
Wstępny projekt „Strategii...” będzie 
przyjęty przez Zarząd 
prawdopodobnie we wrześniu br. 

Uchwalenie „Strategii..” 
planowane na przełomie 
października i listopada br. 

8 Opolskie Projekt „Strategii...” został przyjęty 
17 sierpnia br. 

Uchwalenie „Strategii..” 
planowane we wrześniu br. 

9 Podkarpackie Wrzesień br. wrzesień/październik br. 
10 Podlaskie Trwają konsultacje społeczne; 

Październik – planowane przyjęcie 
przez Zarząd 

grudzień br. – przyjęcie przez 
Sejmik 

11 Pomorskie Projekt Strategii został przyjęty w 
czerwcu br. 

18 lipca br. 

12 Śląskie Koniec czerwca br. 4 lipca br. 
13 Świętokrzyskie Pierwsza połowa września br. Grudzień br. 
14 Warmińsko-

mazurskie 
Projekt „Strategii...” został przyjęty 
21 czerwca br. 

31 sierpień br. 

15 Wielkopolskie Wstępny projekt „Strategii...” został 
przyjęty w maju, projekt będzie 
przyjęty przez Zarząd we wrześniu 
br. 

październik br. 

16 Zachodniopomorskie Koniec sierpnia br. grudzień br. 
 

 
  


