



MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

Przygotowania do EURO 2012 – stadiony i infrastruktura towarzysząca

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego
18 czerwca 2007



Cele grupy roboczej „stadiony i infrastruktura towarzysząca”

- Zarekomendowanie przedsięwzięć związanych z EURO 2012 do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych
- Zaproponowanie ewentualnych modyfikacji w zapisach programów operacyjnych
(ta możliwość prawdopodobnie nie zostanie wykorzystana - PO liŚ na etapie kończenia negocjacji)





Ustalenia po poprzednim spotkaniu

- 31 maja przesłaliśmy członkom grupy protokół i prezentację ze spotkania oraz ankietę do wypełnienia w terminie do 5 czerwca, celem umożliwienia wstępnej oceny projektów
- Po otrzymaniu ankiet, oceniliśmy 66 projektów (ze względu na zakres tematyczny projekt *Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w mieście – rozbudowa systemu monitoringu*, woj. pomorskie, zostanie przekazany do innej grupy tematycznej)





Cel dzisiejszego spotkania

- Przedstawienie wyników wstępnej oceny projektów
- Zaprezentowanie harmonogramu dalszych prac





Analiza ankiet - kryteria

1. Zgodność z priorytetami inwestycyjnymi zapisanymi w *Zarysie strategii wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w celu sprawnej realizacji EURO2012*
2. Uzasadnienie – na podstawie rubryki „Wpływ inwestycji na realizację Euro”
3. Kwalifikowalność (zwróciliśmy się do IZ o ocenę)
4. Czas realizacji (kryt. deklaratoryjne)
5. Kompletność nadesłanych informacji





Analiza ankiet – uwagi ogólne (1)

- zarówno opisy projektów jak i uzasadnienia wpływu na realizację Euro z reguły nie zawierały bardziej szczegółowych informacji niż zawarte w tabelach wcześniej przesłanych do MRR
- z rubryki „Stan zaawansowania prac” wynika, że wiele projektów jest w bardzo wczesnej fazie – na etapie opracowywania koncepcji i dokumentacji projektowych





Analiza ankiet – uwagi ogólne (2)

- w przypadku inwestycji planowanych w tym samym mieście nie próbowano wykazywać powiązań między projektami
- w przypadku projektów tego samego typu w jednym województwie (centra treningowe) nie wskazywano, które z nich powinny mieć charakter priorytetowy





Analiza ankiet – uwagi ogólne (3)

- Do MRR wpłynęło 66 opisów projektów w formie ankiet, w tym:
 - 19 w zakresie stadionów
 - 47 w zakresie infrastruktury towarzyszącej

- 32 projektom przyznano ocenę 1
- 34 projektom przyznano ocenę 2





Finansowanie infrastruktury stadionowej ze środków Unii Europejskiej

- projekty duże w rozumieniu Rozporządzenia Rady nr 1083/2006
- projekty generujące dochód
- pomoc publiczna
- szczegółowe uzasadnienie, wykazanie trwałości
- zmiany w programach operacyjnych
- Fundusze unijne zgodnie z Rozporządzeniem Rady 1083/2006 nie mogą zastąpić środków krajowych





Dalsze prace

- Uzupełnienie brakujących informacji drogą mailową na adres marzena.pleskot@mrr.gov.pl do dnia 20 czerwca br
- Planowany termin kolejnego spotkania: 25 czerwca br.





MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

Dziękuję za uwagę

www.mrr.gov.pl

www.zporr.gov.pl

