

**W dniu 25 września 2007 r. odbyło się XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego ds. SPO Transport. Wzięli w nim udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, partnerów społeczno-gospodarczych, a także Komisji Europejskiej. Obradom przewodniczył Podsekretarz Stanu w MRR, Pan Jerzy Kwieciński.**

Podczas posiedzenia komitetu Dyrektor Departamentu Zarządzania Programem Transport, Pan Krzysztof Siwek przedstawił aktualny stan wdrażania SPO Transport. Poinformował, iż do końca sierpnia br. podpisano w ramach SPOT 88 umów o dofinansowanie oraz wydano 22 decyzje o przyznaniu dofinansowania. Wartość podpisanych umów wynosi ponad 3 510 mld zł, co stanowi 78,74% alokacji na lata 2004 – 2006. Ponadto na podpisanie umów o dofinansowanie oczekuje obecnie 6 projektów o łącznej wartości dofinansowania z EFRR w wysokości 1 079 mln zł. Podpisanie umów o dofinansowanie dla tych projektów pozwoli na pełne wykorzystanie alokacji w ramach Programu. Według stanu na dzień 31 sierpnia br. wartość płatności dokonanych z konta programowego na rzecz beneficjentów wyniosła 1 855 mln zł, co stanowi około 42% alokacji w ramach SPOT.

Pan Jerzy Kwieciński, Podsekretarz Stanu w MRR zwrócił uwagę na znaczne przyspieszenie realizacji programu w ciągu ostatnich dwóch lat. W styczniu 2006 r. poziom refundacji był niższy od 1%, natomiast wg stanu na koniec sierpnia 2007 r. przekroczył 41% alokacji SPOT. Podkreślił konieczność utrzymania obecnego tempa realizacji, tak aby możliwe było zakończenie programu zgodnie z harmonogramem.

Pani Barbara Kondrat, Podsekretarz Stanu w MT podkreśliła liczne problemy, jakie napotykać beneficjenci podczas realizacji projektów w ramach SPOT. Zauważyła jednakże, iż dzięki staraniom Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej większość problemów udaje się na bieżąco rozwiązywać. Podkreśliła konieczność dalszego ścisłego monitorowania realizacji projektów.

Podczas posiedzenia komitetu przyjęto także Protokół z XII posiedzenia KM ds. SPO Transport oraz sprawozdanie okresowe z realizacji SPOT za I półrocze 2007 r. Komitet zaakceptował propozycję wprowadzenia zmian w Uzupełnieniu SPOT, polegających na umożliwieniu finansowania w ramach programu dodatkowych zadań związanych m.in. z przygotowaniem projektów do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2007 - 2013.

Ponadto, podobnie jak podczas poprzednich posiedzeń KM SPOT, beneficjenci przybliżyli członkom komitetu projekty realizowane w ramach programu. Tym razem zaprezentowane zostały dwa projekty:

- Zakup autobusu szynowego dla województwa warmińsko- mazurskiego;
- Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap I od Autostrady A2 do Strumienia Junikowskiego.