



<b>PO INNOWACYJNA GOSPODARKA</b>		
<b>Priorytet/ działanie/poddziałanie</b>	<b>Planowane uruchomienie działania</b>	
	<b>Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków</b>	<b>Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu</b>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<b>P I Badania i rozwój nowoczesnych technologii</b>		
D 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy	<b>luty 2008 r.</b>	<b>maj 2008 r.</b> - projekty konkursowe <b>marzec 2008 r.</b> - projekty systemowe, <b>Początek lipca 2008 r.</b> - projekty kluczowe
D 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki	<b>luty 2008 r.</b>	<b>Początek marca 2008 r.</b>
D 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe	<b>luty 2008 r.</b>	<b>maj 2008 r.</b> - projekty konkursowe <b>marzec 2008 r.</b> - projekty systemowe, <b>Początek lipca 2008 r.</b> - projekty kluczowe
D 1.4. Wsparcie projektów celowych	1. MSP - <b>I połowa marca 2008 r.</b> 2. Duże Przedsiębiorstwa- <b>lipiec 2008 r.</b>	1. Projekty konkursowe MSP - <b>czerwiec 2008 r.</b>  2. Projekty konkursowe Duże Przedsiębiorstwa - <b>październik 2008 r.</b>
<b>P II Infrastruktura sfery B+R</b>		
D 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym	<b>luty 2008 r.</b>	<b>kwiecień 2008 r.</b> - projekty konkursowe <b>czerwiec 2008 r.</b> - projekty kluczowe
D 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych	<b>luty 2008 r.</b>	<b>kwiecień 2008 r.</b> - projekty konkursowe <b>czerwiec 2008 r.</b> - projekty kluczowe
D 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki	<b>luty 2008 r.</b>	<b>kwiecień 2008 r.</b> - projekty konkursowe

## PO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Priorytet/ działanie/poddziałanie	Planowane uruchomienie działania	
	Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków	Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<b>P III Kapitał dla innowacji</b>		
D 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej	<b>marzec 2008 r.</b>	<b>czerwiec 2008 r.</b>
D 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka <sup>1)</sup>	<b>kwiecień 2008 r.</b>	<b>lipiec 2008 r.</b>
D 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP <sup>1)</sup>	<b>marzec 2008 r.</b>	<b>czerwiec 2008 r.</b>
<b>P IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia</b>		
D 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R	1. MSP - <b>I połowa marca 2008 r.</b> 2. Duże Przedsiębiorstwa - <b>lipiec 2008 r.</b>	1. Projekty konkursowe dla MSP - <b>czerwiec 2008 r.</b> 2. Projekty konkursowe Duże Przedsiębiorstwa - <b>październik 2008 r.</b>
D 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego <sup>1)</sup>	<b>marzec 2008 r.</b>	<b>maj 2008 r.</b>
D 4.3 Kredyt technologiczny	<b>Przełom kwietnia/ maja 2008 r.</b>	<b>Przełom sierpnia/ września 2008 r.</b>
D 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym	<b>marzec 2008 r.</b>	<b>czerwiec 2008 r.</b>
D 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki	<b>kwiecień 2008 r.</b>	<b>czerwiec 2008 r.</b>
<b>P V Dyfuzja innowacji</b>		
D 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym	<b>marzec 2008 r.</b>	<b>czerwiec 2008 r.</b>
D 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym	<b>I połowa maja 2008 r. – projekty konkursowe I połowa marca 2008 r. – projekty systemowe</b>	<b>I połowa lipca 2008 r. - projekty konkursowe II połowa maja 2008 r. - projekty systemowe</b>

## PO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Priorytet/ działanie/poddziałanie	Planowane uruchomienie działania	
	Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków	Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
D 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności	<b>lipiec 2008 r.</b>	Data uzależniona od terminu złożenia wniosku o dofinansowanie wskazanego przez beneficjentów w pre-umowach
D 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną	<b>marzec 2008 r.</b>	<b>czerwiec 2008 r.</b>
<b>P VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym</b>		
D 6.1 Paszport do eksportu	<b>maj 2008 r.</b>	<b>czerwiec 2008 r.</b>
D 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów oraz powstawania nowych terenów inwestycyjnych	<b>Koniec marca 2008 r.</b>	<b>Koniec kwietnia 2008 r.</b> - projekty systemowe i konkursowe
D 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski	<b>Koniec marca 2008 r.</b>	<b>Koniec maja 2008 r.</b>
D 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym	Termin złożenia wniosku deklarowany jest przez beneficjentów w pre-umowie.	Data uzależniona od terminu złożenia wniosku o dofinansowanie wskazanego przez beneficjentów w pre-umowach
D 6.5. Rozwój systemu wsparcia polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym	<b>Koniec marca 2008 r.</b>	<b>Koniec kwietnia 2008 r.</b>
<b>P VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji</b>		
D 7.1 Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji	<b>II połowa kwietnia 2008 r.</b>	Data uzależniona od terminu złożenia wniosku o dofinansowanie wskazanego przez beneficjentów w pre-umowach
<b>P VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki</b>		
D 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej <sup>1)</sup>	<b>maj 2008 r.</b>	<b>czerwiec 2008 r.</b> - projekty konkursowe i systemowe

## PO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Priorytet/ działanie/poddziałanie	Planowane uruchomienie działania	
	Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków	Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
D 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B <sup>1)</sup>	<b>maj 2008 r.</b>	<b>czerwiec 2008 r.</b> - projekty konkursowe i systemowe
D 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion	<b>II połowa kwietnia 2008 r.</b>	<b>II połowa września 2008 r.</b> - projekty konkursowe <b>II połowa czerwca 2008 r.</b> - projekty systemowe
D 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” <sup>1)</sup>	<b>II połowa kwietnia 2008 r.</b>	<b>II połowa września 2008 r.</b>
<b>P IX Pomoc Techniczna</b>		
D 9.1 Wsparcie zarządzania	<b>luty 2008 r.</b>	<b>kwiecień 2008 r.</b> (będą to umowy o dofinansowanie pomiędzy IZ a IP)
D 9.2 Wyposażenie instytucji		
D 9.3 Informacja i promocja		
D 9.4 Ewaluacja		



<b>PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>		
<b>Priorytet/ działanie/poddziałanie</b>	<b>Planowane uruchomienie działania</b>	
	<b>Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków</b>	<b>Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu</b>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<b>P I Gospodarka wodno-ściekowa</b>		
D 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM	<b>marzec 2008 r.,</b> a następnie w odstępach kwartalnych	<b>III kwartał 2008 r.</b> (3 miesiące po zakończeniu naboru)
<b>P II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi</b>		
D 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych	<b>marzec 2008 r.,</b> a następnie w odstępach kwartalnych	<b>III kwartał 2008 r.</b> (3 miesiące po zakończeniu naboru)
D 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzeg morskich	<b>marzec 2008 r.,</b> a następnie w odstępach kwartalnych	<b>III kwartał 2008 r.</b> (3 miesiące po zakończeniu naboru)
<b>P III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska</b>		
D 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	<b>II kwartał 2008 r. ,</b> a następnie w odstępach kwartalnych	<b>III kwartał 2008 r.</b> (3 miesiące po zakończeniu naboru)
D 3.2 Zapobieganie oraz ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom	<b>II kwartał 2008 r. ,</b> a następnie w odstępach kwartalnych	<b>III kwartał 2008 r.</b> (3 miesiące po zakończeniu naboru)
D 3.3 Monitoring środowiska	<b>II kwartał 2008 r.,</b> a następnie w odstępach kwartalnych	<b>III kwartał 2008 r.</b> (3 miesiące po zakończeniu naboru)
<b>P IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska</b>		
D 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego	<b>czerwiec 2008 r.</b>	<b>III kwartał 2008 r.</b>

## PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Priorytet/ działanie/poddziałanie	Planowane uruchomienie działania	
	Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków	Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu
	0	1
D 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach	<b>II kwartał 2008 r.</b> , a następnie w odstępach półrocznych	<b>IV kwartał 2008 r.</b>
D 4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)	<b>II kwartał 2008 r.</b> , a następnie w odstępach półrocznych	<b>IV kwartał 2008 r.</b>
D 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno – ściekowej	<b>II kwartał 2008 r.</b> , a następnie w odstępach półrocznych	<b>IV kwartał 2008 r.</b>
D 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza	<b>II kwartał 2008 r.</b> , a następnie w odstępach półrocznych	<b>IV kwartał 2008 r.</b>
D 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne	<b>II kwartał 2008 r.</b> , a następnie w odstępach półrocznych	<b>IV kwartał 2008 r.</b>
<b>P V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych</b>		
D 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej	<b>I kwartał 2008 r.</b>	<b>IV kwartał 2008 r.</b>
D 5.2 Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych	<b>II kwartał 2008 r.</b>	<b>IV kwartał 2008 r.</b>
D 5.3 Opracowanie planów ochrony	<b>II kwartał 2008 r.</b>	<b>IV kwartał 2008 r.</b>
D 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej	<b>I kwartał 2008 r.</b>	<b>IV kwartał 2008 r.</b>
<b>P VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T</b>		
D 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T	<b>II kwartał 2008 r.</b>	<b>IV kwartał 2008 r.</b>

## PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Priorytet/ działanie/poddziałanie	Planowane uruchomienie działania	
	Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków	Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu
	<i>0</i>	<i>1</i>
D 6.2 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski	IV kwartał 2008 r.	II kwartał 2009 r.
D 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T	II-III kwartał 2008 r.	IV kwartał 2008 r.
<b>P VII Transport przyjazny środowisku</b>		
D 7.1 Rozwój transportu kolejowego	II-III kwartał 2008 r.	IV kwartał 2008 r.
D 7.2 Rozwój transportu morskiego	II kwartał 2008 r.	IV kwartał 2008 r.
D 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych	II-III kwartał 2008 r.	IV kwartał 2008 r. /I kwartał 2009 r.
D 7.4 Rozwój transportu intermodalnego	II-III kwartał 2008 r.	IV kwartał 2008 r.
D 7.5 Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych	II kwartał 2008 r.	IV kwartał 2008 r.
<b>P VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe</b>		
D 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego	II kwartał 2008 r.	IV kwartał 2008 r.
D 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T	II kwartał 2008 r.	IV kwartał 2008 r.

## PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Priorytet/ działanie/poddziałanie	Planowane uruchomienie działania	
	Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków	Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu
	<i>0</i>	<i>1</i>
D 8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych	II-III kwartał 2008 r.	IV kwartał 2008 r.
D 8.4 Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego	II kwartał 2008 r.	IV kwartał 2008 r.
<b>P IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna</b>		
D 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii	czerwiec-wrzesień 2008 r.	grudzień 2008 r.
D 9.2 Efektywna dystrybucja energii	czerwiec-wrzesień 2008 r.	grudzień 2008 r.
D 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	czerwiec-wrzesień 2008 r.	grudzień 2008 r.
D 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych	czerwiec-wrzesień 2008 r.	grudzień 2008 r.
D 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych	czerwiec-wrzesień 2008 r.	grudzień 2008 r.
D 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych	czerwiec-wrzesień 2008 r.	grudzień 2008 r.
<b>P X Bezpieczeństwo energetyczne w tym dywersyfikacja źródeł energii</b>		
D 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego	czerwiec 2008 r.	grudzień 2008 r.

## PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Priorytet/ działanie/poddziałanie	Planowane uruchomienie działania	
	Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków	Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
D 10.2 Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji	czerwiec-wrzesień 2008 r.	grudzień 2008 r.
D 10.3 Rozwój przemysłu dla OZE	czerwiec-wrzesień 2008 r.	grudzień 2008 r.
<b>P XI Kultura i dziedzictwo kulturowe</b>		
D 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	maj 2008 r.	styczeń 2009 r.
D 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym	maj 2008 r.	styczeń 2009 r.
D 11.3 Rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego	maj 2008 r.	styczeń 2009 r.
<b>P XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia</b>		
D 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego	kwiecień/maj 2008 r. - projekty konkursowe; w przypadku projektu kluczowego - 2011 (planowany termin podpisania pre-umowy – 2008 r.)	wrzesień/październik 2008 r. - projekty konkursowe; w przypadku projektu kluczowego - 2011 r. (planowany termin podpisania pre-umowy – 2008 r.)
D 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym	kwiecień/maj 2008 r.	wrzesień/październik 2008 r.
<b>P XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego</b>		
D 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	II kwartał 2008 r.	IV kwartał 2008 r.

## PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Priorytet/ działanie/poddziałanie	Planowane uruchomienie działania	
	Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków	Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<b>P XIV Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</b>		
D 14.1 Sprawne zarządzanie programem	marzec/kwiecień 2008 r.	kwiecień/maj 2008 r.
D 14.2 Informacja i promocja	marzec/kwiecień 2008 r.	kwiecień/maj 2008 r.
D 14.3 Ewaluacja programu	marzec/kwiecień 2008 r.	kwiecień/maj 2008 r.
<b>P XV Pomoc techniczna – Fundusz Spójności</b>		
D 15.1 Sprawne zarządzanie programem	marzec/kwiecień 2008 r.	kwiecień/maj 2008 r.
D 15.2 Informacja i promocja	marzec/kwiecień 2008 r.	kwiecień/maj 2008 r.
D 15.3 Ewaluacja programu	marzec/kwiecień 2008 r.	kwiecień/maj 2008 r.
D 15.4 Wsparcie największych beneficjentów programu	marzec/kwiecień 2008 r.	kwiecień/maj 2008 r.



<b>PO KAPITAŁ LUDZKI</b>		
<b>Priorytet/ działanie/poddziałanie</b>	<b>Planowane uruchomienie działania</b>	
	<b>Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków</b>	<b>Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu</b>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<b>KOMPONENT CENTRALNY</b>		
<b>P I zatrudnienie i integracja społeczna</b>		
D 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy	1 lutego 2008 r.	17 marca 2008 r.
D 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	styczeń 2008 r. (wg Planu Działania dla Priorytetu I)	Wydanie pierwszych decyzji jest uzależnione od daty złożenia pierwszych wniosków
D 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej	1 lutego 2008 r.	17 marca 2008 r.
<b>P II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących</b>		
D 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki	marzec 2008 r.	czerwiec 2008 r.
D 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr	30 stycznia 2008 r.	30 kwietnia 2008 r.
D 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia	rozpoczęcie realizacji pierwszego projektu systemowego: styczeń 2008 r.	IP2 nie wskazała przewidywanej daty wydania decyzji/podpisania umowy
<b>P III Wysoka jakość systemu oświaty</b>		
D 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie	1 lutego 2008 r.	marzec 2008 r.
D 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych	grudzień 2007 r.	styczeń/luty 2008 r.

## PO KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet/ działanie/poddziałanie	Planowane uruchomienie działania	
	Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków	Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
D 3.3 Poprawa jakości kształcenia	luty 2008 r. (proj. system.) marzec 2008 r. (proj. konkurs.)	marzec 2008 r. (proj. system.) czerwiec 2008 r. (proj. konkurs.)
D 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie	luty 2008 r. (proj. system.) czerwiec 2008 r. (proj. konkurs.)	marzec 2008 r. (proj. system.) sierpień/wrzesień 2008 r. (proj. konkurs.)
<b>P IV Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		
D 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy	styczeń 2008 r.	czerwiec 2008 r.
D 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym	marzec 2008 r.	maj 2008 r.
<b>P V Dobre rządzenie</b>		
D 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej	rozpoczęcie realizacji pierwszego projektu: 1 czerwca 2007 r.	15 stycznia 2008 r.
D 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	marzec 2008 r.	maj 2008 r.
D 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej	rozpoczęcie realizacji pierwszego projektu systemowego: grudzień 2007 r.	luty/marzec 2008 r.
D 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora	31 stycznia 2008 r.	30 kwietnia 2008 r.
D 5.5 Rozwój dialogu społecznego	I kwartał 2008 r.	IP2 nie wskazała przewidywanej daty wydania decyzji/podpisania umowy

<b>PO KAPITAŁ LUDZKI</b>		
<b>Priorytet/ działanie/poddziałanie</b>	<b>Planowane uruchomienie działania</b>	
	<b>Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków</b>	<b>Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu</b>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<b>KOMPONENT REGIONALNY</b>		
<b>P VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>		
<b>DOLNOŚLĄSKIE</b>		
D 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	<b>28 marca 2008r.</b>	<b>od 16 czerwca 2008r.</b>
D 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	<b>28 marca 2008r.</b>	<b>od 16 czerwca 2008r.</b>
D 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	<b>29 lutego 2008r.</b>	<b>od 16 maja 2008r.</b>
<b>KUJAWSKO-POMORSKIE</b>		
D 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	<b>17 grudnia 2007 r.</b>	<b>marzec 2008 r.</b>
D 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	<b>1 marca 2008 r.</b>	<b>maj 2008 r.</b>
D 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	<b>17 grudnia 2007 r.</b>	<b>marzec 2008 r.</b>
<b>LUBELSKIE</b>		
D 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	<b>26 listopada 2007 r.</b>	<b>kwiecień 2008 r.</b>
D 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	<b>marzec 2008 r.</b>	<b>lipiec 2008 r.</b>
D 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	<b>sierpień 2008 r.</b>	<b>listopad 2008 r.</b>
<b>LUBUSKIE</b>		
D 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	<b>28 listopada 2007 r.</b>	<b>1 kwietnia 2008 r.</b>
D 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	<b>31 marca 2008 r.</b>	<b>czerwiec 2008 r.</b>

<b>PO KAPITAŁ LUDZKI</b>		
<b>Priorytet/ działanie/poddziałanie</b>	<b>Planowane uruchomienie działania</b>	
	<b>Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków</b>	<b>Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu</b>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
D 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	<b>31 marca 2008 r.</b>	<b>czerwiec 2008 r.</b>
<b>ŁÓDZKIE</b>		
D 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	<b>styczeń 2008 r.</b>	<b>kwiecień 2008 r.</b>
D 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	<b>31 marca 2008 r.</b>	<b>2 czerwca 2008 r.</b>
D 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	<b>17 grudnia 2007 r.</b>	<b>15 kwietnia 2008 r.</b>
<b>MAŁOPOLSKIE</b>		
D 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	<b>II połowa stycznia 2008 r.</b>	<b>II połowa maja 2008 r.</b>
D 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	<b>I połowa Kwietnia 2008 r.</b>	<b>II połowa maja 2008 r.</b>
D 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	<b>I połowa lutego 2008 r.</b>	<b>II połowa kwietnia 2008 r.</b>
<b>MAZOWIECKIE</b>		
D 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	<b>21 listopada 2007 r.</b>	<b>marzec/kwiecień 2008 r.</b>
D 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	<b>1 kwietnia 2008 r.</b>	<b>lipiec 2008 r.</b>
D 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	<b>1 kwietnia 2008 r.</b>	<b>lipiec 2008 r.</b>
<b>OPOLSKIE</b>		
D 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	<b>luty 2008r.</b>	<b>kwiecień 2008r.</b>
D 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	<b>kwiecień 2008r.</b>	<b>czerwiec 2008r.</b>

<b>PO KAPITAŁ LUDZKI</b>		
<b>Priorytet/ działanie/poddziałanie</b>	<b>Planowane uruchomienie działania</b>	
	<b>Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków</b>	<b>Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu</b>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
D 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	<b>projekty w ramach Działania nie będą realizowane w 2008 r.</b>	<b>projekty w ramach Działania nie będą realizowane w 2008 r.</b>
<b>PODKARPACKIE</b>		
D 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	<b>17 października 2007 r.</b>	<b>15 lutego 2008 r.</b>
D 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	<b>marzec 2008 r.</b>	<b>lipiec 2008 r.</b>
D 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	<b>marzec 2008 r.</b>	<b>lipiec 2008 r.</b>
<b>PODLASKIE</b>		
D 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	<b>30 października 2007 r.</b>	<b>luty/marzec 2008 r.</b>
D 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	<b>marzec 2008 r.</b>	<b>kwiecień 2008 r.</b>
D 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	<b>11 lutego 2008 r.</b>	<b>marzec 2008 r.</b>
<b>POMORSKIE</b>		
D 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	<b>6 listopada 2007 r.</b>	<b>kwiecień 2008 r.</b>
D 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	<b>marzec 2008 r.</b>	<b>maj 2008 r.</b>
D 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	<b>lipiec 2008 r.</b>	<b>wrzesień 2008 r.</b>
<b>ŚLĄSKIE</b>		
D 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	<b>19 listopada 2007r. (pilotaż)</b>	<b>marzec 2008 r.</b>

<b>PO KAPITAŁ LUDZKI</b>		
<b>Priorytet/ działanie/poddziałanie</b>	<b>Planowane uruchomienie działania</b>	
	<b>Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków</b>	<b>Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu</b>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
D 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	<b>marzec 2008 r.</b>	<b>maj/czerwiec 2008 r.</b>
D 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	<b>luty 2008 r.</b>	<b>kwiecień/maj 2008 r.</b>
<b>ŚWIĘTOKRZYSKIE</b>		
D 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	<b>14 stycznia 2008 r.</b>	<b>II kwartał 2008 r.</b>
D 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	<b>IV kwartał 2007 r. (wg. Planu działania)</b>	<b>brak danych</b>
D 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	<b>III kwartał 2008 r. (wg. Planu działania)</b>	<b>brak danych</b>
<b>WARMIŃSKO-MAZURSKIE</b>		
D 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	<b>29 października 2007 r. (pilotaż)</b>	<b>luty 2008 r.</b>
D 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	<b>luty 2008 r.</b>	<b>II kwartał 2008 r.</b>
D 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	<b>luty 2008 r.</b>	<b>II kwartał 2008 r.</b>
<b>WIELKOPOLSKIE</b>		
D 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	<b>7 grudnia 2007 r.</b>	<b>Data wydania decyzji o dofinansowaniu uzależniona jest od procedury zamieszczonej w planie działania na lata 2007-2008 PO KL (Priorytet VI)</b>

<b>PO KAPITAŁ LUDZKI</b>		
<b>Priorytet/ działanie/poddziałanie</b>	<b>Planowane uruchomienie działania</b>	
	<b>Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków</b>	<b>Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu</b>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
D 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	wrzesień 2008 r.	Data wydania decyzji o dofinansowaniu uzależniona jest od procedury zamieszczonej w planie działania na lata 2007-2008 PO KL (Priorytet VI)
D 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	luty 2008 r.	Data wydania decyzji o dofinansowaniu uzależniona jest od procedury zamieszczonej w planie działania na lata 2007-2008 PO KL (Priorytet VI)
<b>ZACHODNIOPOMORSKIE</b>		
D 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	6 listopada 2007 r.	marzec 2008 r.
D 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	31.03.2008 r.	lipiec 2008 r.
D 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	30.04.2008 r.	październik 2008 r.
<b>P VII Promocja integracji społecznej</b>		
<b>DOLNOŚLĄSKIE</b>		
D 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	brak danych	brak danych
D 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	28 marca 2008r.	od 16 czerwca 2008 r.
D 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	29 lutego 2008r.	od 16 maja 2008 r.

<b>PO KAPITAŁ LUDZKI</b>		
<b>Priorytet/ działanie/poddziałanie</b>	<b>Planowane uruchomienie działania</b>	
	<b>Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków</b>	<b>Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu</b>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<b>KUJAWSKO-POMORSKIE</b>		
D 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	marzec 2008 r.	maj 2008 r.
D 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	marzec 2008 r.	maj 2008 r.
D 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	marzec 2008 r.	maj 2008 r.
<b>LUBELSKIE</b>		
D 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	styczeń 2008 r.	kwiecień 2008 r.
D 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	marzec 2008 r.	lipiec 2008 r.
D 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	czerwiec 2008 r.	październik 2008 r.
<b>LUBUSKIE</b>		
D 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	29 listopada 2007 r.	21 grudnia 2007 r.
D 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	31 marca 2008 r.	czerwiec 2008 r.
D 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	31 marca 2008 r.	czerwiec 2008 r.
<b>ŁÓDZKIE</b>		
D 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	grudzień 2007 r.	brak danych
D 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	17 grudnia 2007 r.	15 kwietnia 2008 r.

<b>PO KAPITAŁ LUDZKI</b>		
<b>Priorytet/ działanie/poddziałanie</b>	<b>Planowane uruchomienie działania</b>	
	<b>Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków</b>	<b>Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu</b>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
D 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	<b>17 grudnia 2007 r.</b>	<b>15 kwietnia 2008 r.</b>
<b>MAŁOPOLSKIE</b>		
D 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	<b>5 listopada 2007 r.</b>	<b>brak danych</b>
D 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	<b>I połowa lutego 2008 r.</b>	<b>II połowa kwietnia 2008 r.</b>
D 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	<b>II połowa stycznia 2008 r.</b>	<b>II połowa marca 2008 r.</b>
<b>MAZOWIECKIE</b>		
D 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	<b>listopad 2007 r.</b>	<b>28 grudnia 2007 r.</b>
D 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	<b>18 stycznia 2008 r.</b>	<b>marzec 2008 r.</b>
D 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	<b>3 marca 2008 r.</b>	<b>czerwiec 2008 r.</b>
<b>OPOLSKIE</b>		
D 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	<b>luty 2008r.</b>	<b>marzec 2008r.</b>
D 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	<b>czerwiec 2008r.</b>	<b>sierpień 2008r.</b>
D 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	<b>projekty w ramach Działania nie będą realizowane w 2008 r.</b>	<b>projekty w ramach Działania nie będą realizowane w 2008 r.</b>
<b>PODKARPACKIE</b>		
D 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	<b>1 września 2007 r.</b>	<b>brak danych</b>

<b>PO KAPITAŁ LUDZKI</b>		
<b>Priorytet/ działanie/poddziałanie</b>	<b>Planowane uruchomienie działania</b>	
	<b>Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków</b>	<b>Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu</b>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
D 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	styczeń 2008 r.	maj 2008 r.
D 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	luty 2008 r.	czerwiec 2008 r.
<b>PODLASKIE</b>		
D 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	styczeń 2008 r.	luty 2008 r.
D 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	21 stycznia 2008 r.	marzec 2008 r.
D 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	18 lutego 2008 r.	marzec 2008 r.
<b>POMORSKIE</b>		
D 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	marzec 2008 r.	maj 2008 r.
D 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	luty 2007 r.	kwiecień 2008 r.
D 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	lipiec 2007 r.	wrzesień 2008 r.
<b>ŚLĄSKIE</b>		
D 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	1 marca 2008 r.	brak danych
D 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	18 lutego 2008 r.	4 czerwca 2008 r.
D 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	14 stycznia 2008 r.	28 kwietnia 2008 r.
<b>ŚWIĘTOKRZYSKIE</b>		
D 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	brak danych	brak danych
D 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	20 lutego 2008 r.	II kwartał 2008 r.

<b>PO KAPITAŁ LUDZKI</b>		
<b>Priorytet/ działanie/poddziałanie</b>	<b>Planowane uruchomienie działania</b>	
	<b>Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków</b>	<b>Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu</b>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
D 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	<b>II kwartał 2008</b>	<b>brak danych</b>
<b>WARMIŃSKO-MAZURSKIE</b>		
D 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	<b>1 stycznia 2008 r.</b>	<b>maj 2008 r. (Data planowana)</b>
D 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	<b>8 lutego 2008 r. (Data planowana)</b>	<b>czerwiec 2008 r. (Data planowana)</b>
D 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	<b>8 lutego 2008 r. (Data planowana)</b>	<b>czerwiec 2008 r. (Data planowana)</b>
<b>WIELKOPOLSKIE</b>		
D 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	<b>luty 2008 r.</b>	<b>luty-marzec 2008 r.</b>
D 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	<b>marzec 2008 r.</b>	<b>kwiecień 2008 r.</b>
D 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	<b>marzec 2008 r.</b>	<b>kwiecień 2008 r.</b>
<b>ZACHODNIOPOMORSKIE</b>		
D 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	<b>10 grudnia 2007 r.</b>	<b>31 października 2007 r.</b>
D 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	<b>31 stycznia 2008 r.</b>	<b>maj 2008 r.</b>
D 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	<b>31 marca 2008 r.</b>	<b>lipiec 2008 r.</b>
<b>P VIII Regionalne kadry gospodarki</b>		
<b>DOLNOŚLĄSKIE</b>		
D 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	<b>28 marca 2008r.</b>	<b>od 16 czerwca 2008r.</b>
D 8.2 Transfer wiedzy	<b>28 marca 2008r.</b>	<b>od 16 czerwca 2008r.</b>

## PO KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet/ działanie/poddziałanie	Planowane uruchomienie działania	
	Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków	Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<b>KUJAWSKO-POMORSKIE</b>		
D 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	<b>14 listopada 2007 r.</b>	<b>luty 2008 r.</b>
D 8.2 Transfer wiedzy	<b>1 stycznia 2008 r.</b>	<b>marzec 2008 r.</b>
<b>LUBELSKIE</b>		
D 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	<b>26 listopada 2007 r.</b>	<b>marzec/kwiecień 2008 r.</b>
D 8.2 Transfer wiedzy	<b>kwiecień 2008 r.</b>	<b>wrzesień 2008 r.</b>
<b>LUBUSKIE</b>		
D 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	<b>28 listopada 2007 r.</b>	<b>1 kwietnia 2008 r.</b>
D 8.2 Transfer wiedzy	<b>31 stycznia 2008 r.</b>	<b>kwiecień 2008 r.</b>
<b>ŁÓDZKIE</b>		
D 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	<b>31 marca 2008 r.</b>	<b>2 czerwca 2008 r.</b>
D 8.2 Transfer wiedzy	<b>31 marca 2008 r.</b>	<b>2 czerwca 2008 r.</b>
<b>MAŁOPOLSKIE</b>		
D 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	<b>12 listopada 2008 r.</b>	<b>I połowa kwietnia 2008 r.</b>
D 8.2 Transfer wiedzy	<b>I połowa kwietnia 2008 r.</b>	<b>II połowa czerwca 2008 r.</b>
<b>MAZOWIECKIE</b>		
D 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	<b>15 listopada 2007 r.</b>	<b>marzec 2008 r.</b>
D 8.2 Transfer wiedzy	<b>marzec 2008 r.</b>	<b>czerwiec 2008 r.</b>
<b>OPOLSKIE</b>		
D 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	<b>kwiecień 2008r.</b>	<b>czerwiec 2008r.</b>
D 8.2 Transfer wiedzy	<b>luty 2008r.</b>	<b>kwiecień 2008r.</b>

<b>PO KAPITAŁ LUDZKI</b>		
<b>Priorytet/ działanie/poddziałanie</b>	<b>Planowane uruchomienie działania</b>	
	<b>Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków</b>	<b>Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu</b>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<b>PODKARPACKIE</b>		
D 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	17 października 2007 r.	15 lutego 2008 r.
D 8.2 Transfer wiedzy	marzec 2008 r.	kwiecień 2008 r.
<b>PODLASKIE</b>		
D 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	30 października 2007 r.	luty/marzec 2008 r.
D 8.2 Transfer wiedzy	marzec 2008 r.	kwiecień 2008 r.
<b>POMORSKIE</b>		
D 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	6 listopada 2007 r.	marzec 2008 r.
D 8.2 Transfer wiedzy	kwiecień 2008 r.	czerwiec 2008 r.
<b>ŚLĄSKIE</b>		
D 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	19 listopada 2007 r. (pilotaż)	marzec 2008 r.
D 8.2 Transfer wiedzy	10 marca 2008 r.	25 czerwca 2008 r.
<b>ŚWIĘTOKRZYSKIE</b>		
D 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	14 stycznia 2008r.	II kwartał 2008 r.
D 8.2 Transfer wiedzy	III kwartał 2008 r. (wg Planu działania)	brak danych
<b>WARMIŃSKO-MAZURSKIE</b>		
D 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	29 października 2007 r. (pilotaż)	luty 2008 r.
D 8.2 Transfer wiedzy	kwiecień 2008 r.	czerwiec 2008 r.
<b>WIELKOPOLSKIE</b>		
D 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	4 grudnia 2007 r.	marzec 2008 r.
D 8.2 Transfer wiedzy	styczeń 2008 r.	marzec 2008 r.
<b>ZACHODNIOPOMORSKIE</b>		
D 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	6 listopada 2007 r.	luty 2008 r.
D 8.2 Transfer wiedzy	3 marca 2008 r.	lipiec - sierpień 2008 r.

<b>PO KAPITAŁ LUDZKI</b>		
<b>Priorytet/ działanie/poddziałanie</b>	<b>Planowane uruchomienie działania</b>	
	<b>Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków</b>	<b>Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu</b>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<b>P IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>		
<b>DOLNOŚLASKIE</b>		
D 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	<b>29 lutego 2008r.</b>	<b>od 16 maja 2008r.</b>
D 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	<b>29 lutego 2008 r.</b>	<b>od 16 maja 2008 r.</b>
D 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	<b>29 lutego 2008 r.</b>	<b>od 16 maja 2008 r.</b>
D 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	<b>29 lutego 2008 r.</b>	<b>od 16 maja 2008 r.</b>
D 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarze oświaty	<b>29 lutego 2008 r.</b>	<b>od 16 maja 2008 r.</b>
<b>KUJAWSKO-POMORSKIE</b>		
D 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	<b>21 stycznia 2007 r.</b>	<b>kwiecień 2008 r.</b>
D 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	<b>21 stycznia 2007 r.</b>	<b>kwiecień 2008 r.</b>
D 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	<b>1 kwietnia 2008 r.</b>	<b>czerwiec 2008 r.</b>
D 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	<b>1 lipca 2008 r.</b>	<b>wrzesień 2008 r.</b>
D 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarze oświaty	<b>14 listopada 2007 r.</b>	<b>luty 2008 r.</b>
<b>LUBELSKIE</b>		
D 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	<b>styczeń 2008 r.</b>	<b>czerwiec/lipiec 2008 r.</b>

<b>PO KAPITAŁ LUDZKI</b>		
<b>Priorytet/ działanie/poddziałanie</b>	<b>Planowane uruchomienie działania</b>	
	<b>Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków</b>	<b>Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu</b>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
D 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	<b>marzec 2008 r.</b>	<b>sierpień 2008 r.</b>
D 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	<b>kwiecień 2008 r.</b>	<b>wrzesień 2008 r.</b>
D 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	<b>marzec 2008 r.</b>	<b>sierpień/wrzesień 2008 r.</b>
D 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarze oświaty	<b>26 listopada 2007 r.</b>	<b>marzec/kwiecień 2008 r.</b>
<b>LUBUSKIE</b>		
D 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	<b>31 marca 2008 r.</b>	<b>czerwiec 2008 r.</b>
D 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	<b>31 marca 2008 r.</b>	<b>czerwiec 2008 r.</b>
D 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	<b>31 marca 2008 r.</b>	<b>czerwiec 2008 r.</b>
D 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	<b>31 marca 2008 r.</b>	<b>czerwiec 2008 r.</b>
D 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarze oświaty	<b>28 listopada 2007 r.</b>	<b>1 kwietnia 2008 r.</b>
<b>ŁÓDZKIE</b>		
D 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	<b>10 marca 2008 r.</b>	<b>12 maja 2008 r.</b>
D 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	<b>25 lutego 2008 r.</b>	<b>25 kwietnia 2008 r.</b>
D 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	<b>11 lutego 2008 r.</b>	<b>11 kwietnia 2008 r.</b>
D 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	<b>17 marca 2008 r.</b>	<b>19 maja 2008 r.</b>
D 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarze oświaty	<b>17 grudnia 2007 r.</b>	<b>29 kwietnia 2008 r.</b>

<b>PO KAPITAŁ LUDZKI</b>		
<b>Priorytet/ działanie/poddziałanie</b>	<b>Planowane uruchomienie działania</b>	
	<b>Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków</b>	<b>Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu</b>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<b>MAŁOPOLSKIE</b>		
D 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	<b>I połowa marca 2008 r.</b>	<b>II połowa maja 2008 r.</b>
D 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	<b>II połowa stycznia 2008 r.</b>	<b>II połowa kwietnia 2008 r.</b>
D 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	<b>I połowa marca 2008 r.</b>	<b>II połowa maja 2008 r.</b>
D 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	<b>II połowa stycznia 2008 r.</b>	<b>II połowa marca 2008 r.</b>
D 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarze oświaty	<b>I połowa maja 2008 r.</b>	<b>I połowa kwietnia 2008 r.</b>
<b>MAZOWIECKIE</b>		
D 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	<b>3 marca 2008 r.</b>	<b>czerwiec 2008 r.</b>
D 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	<b>1 lutego 2008 r.</b>	<b>kwiecień 2008 r.</b>
D 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	<b>1 lutego 2008 r.</b>	<b>kwiecień 2008 r.</b>
D 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	<b>3 marca 2008 r.</b>	<b>czerwiec 2008 r.</b>
D 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarze oświaty	<b>15 listopada 2007 r.</b>	<b>marzec 2008 r.</b>
<b>OPOLSKIE</b>		
D 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	<b>marzec 2008 r.</b>	<b>maj 2008 r.</b>
D 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	<b>luty 2008 r.</b>	<b>kwiecień 2008 r.</b>

<b>PO KAPITAŁ LUDZKI</b>		
<b>Priorytet/ działanie/poddziałanie</b>	<b>Planowane uruchomienie działania</b>	
	<b>Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków</b>	<b>Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu</b>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
D 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	<b>maj 2008 r.</b>	<b>lipiec 2008 r.</b>
D 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	<b>wrzesień 2008r.</b>	<b>listopad 2008 r.</b>
D 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarze oświaty	<b>maj 2008 r.</b>	<b>lipiec 2008 r.</b>
<b>PODKARPACKIE</b>		
D 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	<b>styczeń 2008 r.</b>	<b>marzec 2008 r.</b>
D 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	<b>luty 2008 r.</b>	<b>czerwiec 2008 r.</b>
D 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	<b>II kwartał 2008 r.</b>	<b>III kwartał 2008 r.</b>
D 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	<b>II kwartał 2008 r.</b>	<b>III kwartał 2008 r.</b>
D 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarze oświaty	<b>17 października 2007 r.</b>	<b>15 lutego 2008 r.</b>
<b>PODLASKIE</b>		
D 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	<b>17 marca 2008 r.</b>	<b>maj 2008 r.</b>
D 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	<b>28 kwietnia 2008 r.</b>	<b>czerwiec/lipiec 2008 r.</b>
D 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	<b>15 maja 2008 r.</b>	<b>lipiec 2008 r.</b>
D 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	<b>15.05.2008 r.</b>	<b>lipiec 2008 r.</b>
D 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarze oświaty	<b>25.02.2008 r.</b>	<b>luty 2008 r.</b>

<b>PO KAPITAŁ LUDZKI</b>		
<b>Priorytet/ działanie/poddziałanie</b>	<b>Planowane uruchomienie działania</b>	
	<b>Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków</b>	<b>Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu</b>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<b>POMORSKIE</b>		
D 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	<b>marzec 2008 r.</b>	<b>maj 2008 r.</b>
D 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	<b>marzec 2008 r.</b>	<b>maj 2008 r.</b>
D 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	<b>marzec 2008 r.</b>	<b>maj 2008 r.</b>
D 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	<b>marzec 2008 r.</b>	<b>maj 2008 r.</b>
D 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarze oświaty	<b>6 listopada 2007 r.</b>	<b>marzec 2008 r.</b>
<b>ŚLĄSKIE</b>		
D 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	<b>12 maja 2008 r.</b>	<b>26 sierpnia 2008 r.</b>
D 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	<b>2 czerwca 2008 r.</b>	<b>15 września 2008 r.</b>
D 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	<b>luty 2008 r.</b>	<b>kwiecień/maj 2008 r.</b>
D 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	<b>14 stycznia 2008 r.</b>	<b>28 kwietnia 2008 r.</b>
D 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarze oświaty	<b>19 listopada 2007 r. (pilotaż)</b>	<b>5 marca 2008 r.</b>
<b>ŚWIĘTOKRZYSKIE</b>		
D 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	<b>7 lutego 2008r.</b>	<b>II kwartał 2008 r.</b>
D 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	<b>20 lutego 2008r.</b>	<b>II kwartał 2008 r.</b>

<b>PO KAPITAŁ LUDZKI</b>		
<b>Priorytet/ działanie/poddziałanie</b>	<b>Planowane uruchomienie działania</b>	
	<b>Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków</b>	<b>Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu</b>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
D 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	<b>III kwartał 2008 r. (wg. Planu działania)</b>	<b>brak danych</b>
D 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	<b>II kwartał 2008 r. (wg. Planu działania)</b>	<b>brak danych</b>
D 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarze oświaty	<b>29 listopada 2007r.</b>	<b>I kwartał 2008 r.</b>
<b>WARMIŃSKO-MAZURSKIE</b>		
D 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	<b>18 lutego 2008 r.</b>	<b>28 maja 2008 r.</b>
D 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	<b>3 - 7 marca 2008 r.</b>	<b>11-17 czerwca 2008 r.</b>
D 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	<b>17-21 marca 2008 r.</b>	<b>25 czerwca-1 lipca 2008 r.</b>
D 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	<b>1-4 kwietnia 2008 r.</b>	<b>09-14 lipca 2008 r.</b>
D 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarze oświaty	<b>19 listopada 2007 r.</b>	<b>2 kwietnia 2008 r.</b>
<b>WIELKOPOLSKIE</b>		
D 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	<b>styczeń 2008 r.</b>	<b>marzec 2008 r.</b>
D 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	<b>luty 2008 r.</b>	<b>kwiecień 2008 r.</b>
D 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	<b>marzec 2008 r.</b>	<b>maj 2008 r.</b>
D 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	<b>marzec 2008 r.</b>	<b>maj 2008 r.</b>
D 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarze oświaty	<b>listopad 2007 r.</b>	<b>styczeń 2007 r.</b>

<b>PO KAPITAŁ LUDZKI</b>		
<b>Priorytet/ działanie/poddziałanie</b>	<b>Planowane uruchomienie działania</b>	
	<b>Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków</b>	<b>Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu</b>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<b>ZACHODNIOPOMORSKIE</b>		
D 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	<b>31 stycznia 2008 r.</b>	<b>maj - czerwiec 2008 r.</b>
D 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	<b>22 lutego 2008 r.</b>	<b>czerwiec - lipiec 2008 r.</b>
D 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	<b>31 marca 2008 r.</b>	<b>sierpień - wrzesień 2008 r.</b>
D 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	<b>31 marca 2008 r.</b>	<b>sierpień - wrzesień 2008 r.</b>
D 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarze oświaty	<b>6 listopada 2007 r.</b>	<b>luty - kwiecień 2008 r.</b>
<b>P X Pomoc techniczna</b>		
D 10.1 Pomoc techniczna	<b>Wdrażanie Priorytetu X rozpoczęło się w 2007 r.</b>	<b>Plany działania Pomocy Technicznej na lata 2007-2008 zostały zatwierdzone w październiku i listopadzie 2007, kolejne zatwierdzenie Rocznych Planów Działania na 2009 rok przewidywane jest na październik 2008.</b>



<b>PO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ</b>		
<b>Priorytet/ działanie/poddziałanie</b>	<b>Planowane uruchomienie działania</b>	
	<b>Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków*</b>	<b>Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu*</b>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<b>P I Nowoczesna Gospodarka</b>		
D 1.1 Infrastruktura uczelni	<b>czerwiec 2008 r.</b>	<b>lipiec 2008 r.</b>
D 1.2 Wsparcie powstawania i dokapitalizowanie instrumentów inżynierii finansowej	<b>marzec 2009 r.</b>	<b>maj 2009 r.</b>
D 1.3 Wsparcie innowacji	<b>czerwiec 2008 r. / wrzesień 2008 r.**</b>	<b>lipiec 2008 r./ październik 2008 r.**</b>
D 1.4 Promocja i współpraca - komponent promocja	<b>czerwiec 2008 r./ wrzesień 2008 r.**</b>	<b>lipiec 2008 r./ październik 2008 r.**</b>
D 1.4 Promocja i współpraca - komponent współpraca	<b>czerwiec 2008 r./ wrzesień 2008 r.**</b>	<b>lipiec 2008 r./ październik 2008 r.**</b>
<b>P II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</b>		
D 2.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej	<b>czerwiec 2009 r.</b>	<b>lipiec 2009 r.</b>
<b>P III Wojewódzkie ośrodki wzrostu</b>		
D 3.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego	<b>czerwiec 2008 r.</b>	<b>lipiec 2008 r.</b>
D 3.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej	<b>czerwiec 2008 r./ wrzesień 2008 r.**</b>	<b>lipiec 2008 r./ październik 2008 r.**</b>
<b>P IV Infrastruktura transportowa</b>		
D 4.1 Infrastruktura drogowa	<b>czerwiec 2008 r.</b>	<b>lipiec 2008 r.</b>

## PO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

Priorytet/ działanie/poddziałanie	Planowane uruchomienie działania	
	Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków*	Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu*
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<b>P V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne</b>		
D 5.1 Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki	<b>czerwiec 2008 r.</b>	<b>lipiec 2008 r.</b>
D 5.2 Trasy rowerowe	<b>grudzień 2008 r.</b>	<b>styczeń 2009 r.</b>
<b>P VI Pomoc Techniczna</b>		
D 6.1 Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja Programu	<b>nabór ciągły, rozpoczęty w grudniu 2007 r.</b>	<b>pierwsza decyzja o dofinansowaniu podpisana w grudniu 2007 r.</b>
* data dotyczy projektów znajdujących się na liście indywidualnych projektów kluczowych * * dotyczy projektów objętych pomocą publiczną.		



<b>PO POMOC TECHNICZNA</b>		
<b>Priorytet/ działanie/poddziałanie</b>	<b>Planowane uruchomienie działania</b>	
	<b>Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków</b>	<b>Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu</b>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<b>P I Wsparcie zasobów ludzkich</b>		
D 1.1 Wsparcie zatrudnienia	16.10.2007 r. (data posiedzenia KM POPT 2007-2013, na którym zatwierdzono Kryteria wyboru operacji współfinansowanych ze środków POPT 2007-2013)	19 grudnia 2007 r.
D 1.2 Podnoszenie kwalifikacji	16 października 2007 r.	5 grudnia 2007 r.
<b>P II Wsparcie informatyczne realizacji NSRO</b>		
D 2.1 Funkcjonowanie i rozwój systemu informatycznego	16 października 2007 r.	I półrocze 2008 r. (w zależności od terminu złożenia pierwszego wniosku o dofinansowanie)
D 2.2 Infrastruktura informatyczna	16 października 2007 r.	31 stycznia 2008 r.
<b>P III Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych</b>		
D 3.1 Funkcjonowanie instytucji zaangażowanych w realizację NSRO	16 października 2007 r.	12 grudnia 2007 r.
D 3.2 Indywidualne projekty kluczowe	16 października 2007 r.	12 grudnia 2007 r.
D 3.3 Ocena (ewaluacja) NSRO	16 października 2007 r.	12 grudnia 2007 r.
D 3.4 Koordynacja polityki spójności Wspólnoty z innymi politykami krajowymi, sektorowymi i regionalnymi	16 października 2007 r.	7 stycznia 2008 r.
D 3.5 Wsparcie realizacji Celu Europejska Współpraca Terytorialna	16 października 2007 r.	12 grudnia 2007 r.
<b>P IV Komunikacja i promocja</b>		
D 4.1 Promocja i informacja	16 października 2007 r.	20 grudnia 2007 r.
D 4.2 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO	16 października 2007 r.	20 grudnia 2007 r.

## Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Program	Planowane uruchomienie programu	
	Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków	Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<b>WSPÓŁPRACA PRZYGRANICZNA</b>		
Polska (Województwo Zachodniopomorskie) – Niemcy (Meklemburgia/Pomorze Przednie - Brandenburgia)	maj-czerwiec 2008 r.	trzeci kwartał 2008 r.
Polska (Województwo Lubuskie) – Niemcy (Brandenburgia),	maj-czerwiec 2008 r.	trzeci kwartał 2008 r.
Polska (Województwo Dolnośląskie i Lubuskie)– Niemcy (Saksonia)	wrzesień 2008 r. (wstępnie planowany)	grudzień 2008 r.
Polska - Republika Czeska	14 styczeń-15 marzec 2008 r.	lipiec/sierpień 2008 r.
Polska - Republika Słowacka	24 kwietnia 2008 r.	czwarty kwartał 2008 r.
Polska – Republika Litewska	kwiecień 2008 r.	wrzesień/październik 2008 r.
Południowy Bałtyk (Polska - Szwecja – Dania – Litwa – Niemcy)	26 marca-30 kwietnia 2008 r.	lipiec 2008 r.
<b>WSPÓŁPRACA TRANSNARODOWA</b>		
Program Regionu Morza Bałtyckiego	luty/marzec 2008 r.	czwarty kwartał 2008 r.
Program dla Europy Środkowej	3 marca-14 kwietnia 2008 r.	trzeci kwartał 2008 r.
<b>WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA</b>		
INTERREG IVC	do 15 stycznia 2008 r.	czerwiec 2008 r.