



PO POMOC TECHNICZNA		
Priorytet/ działanie/poddziałanie	Planowane uruchomienie działania	
	Data rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków	Data wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
P I Wsparcie zasobów ludzkich		
D 1.1 Wsparcie zatrudnienia	16.10.2007 r. (data posiedzenia KM POPT 2007-2013, na którym zatwierdzono Kryteria wyboru operacji współfinansowanych ze środków POPT 2007-2013)	19 grudnia 2007 r.
D 1.2 Podnoszenie kwalifikacji	16 października 2007 r.	5 grudnia 2007 r.
P II Wsparcie informatyczne realizacji NSRO		
D 2.1 Funkcjonowanie i rozwój systemu informatycznego	16 października 2007 r.	I półrocze 2008 r. (w zależności od terminu złożenia pierwszego wniosku o dofinansowanie)
D 2.2 Infrastruktura informatyczna	16 października 2007 r.	31 stycznia 2008 r.
P III Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych		
D 3.1 Funkcjonowanie instytucji zaangażowanych w realizację NSRO	16 października 2007 r.	12 grudnia 2007 r.
D 3.2 Indywidualne projekty kluczowe	16 października 2007 r.	12 grudnia 2007 r.
D 3.3 Ocena (ewaluacja) NSRO	16 października 2007 r.	12 grudnia 2007 r.
D 3.4 Koordynacja polityki spójności Wspólnoty z innymi politykami krajowymi, sektorowymi i regionalnymi	16 października 2007 r.	7 stycznia 2008 r.
D 3.5 Wsparcie realizacji Celu Europejska Współpraca Terytorialna	16 października 2007 r.	12 grudnia 2007 r.
P IV Komunikacja i promocja		
D 4.1 Promocja i informacja	16 października 2007 r.	20 grudnia 2007 r.
D 4.2 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO	16 października 2007 r.	20 grudnia 2007 r.