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Projektu Modelowego 

Budowa lub modernizacja stanicy wodnej 
(przystani żeglarskiej, portu jachtowego) 

 w ... 
(miejscowość od 5 do 20 tys. mieszkańców)2 
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wdrażania ERDF w Polsce” (www.erdf.edu.pl) przy współpracy z dr. Leszkiem Butowskim – ekspertem ds. projektów 
turystycznych 

Ministerstwo 
Gospodarki i Pracy 
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Niniejsze wytyczne mają na celu pomóc Projektodawcy w przygotowaniu studium wykonalności do 

projektu modelowego „Budowa lub modernizacja stanicy wodnej (przystani żeglarskiej, portu 

jachtowego) w ... (miejscowość od 5 do 20 tys. mieszkańców)”. Pomocne są również informacje 

zawarte we wniosku tego projektu modelowego. 

 
 
Zasady ogólne 

Analiza powinna być wykonana w cenach stałych. Każda wielkość powinna zostać wyrażona w 
cenach aktualnych. Oznacza to przedstawianie wielkości w ujęciu realnym zakładając zamrożenie 
cen (ceny stałe). Powoduje to konieczność wyrażenia oprocentowania kredytów w ujęciu realnym 
(zakładając aktualną inflację). 

Chcąc utrzymać konsekwentnie to założenie do wszystkich wielkości analizy podobnie należy 
postąpić w przypadku amortyzacji. Trzeba wówczas zastosować urealnienie nominalnych stawek 
amortyzacji według niżej podanych wskaźników inflacji. W celu uproszczenia obliczeń dopuszczalne 
jest również zastosowanie stawek nominalnych bez urealniania. 

Symulacje finansowe należy przedstawić w okresie najbliższych 10 lat, ale analizą (np. obliczenia 
wskaźników finansowych) należy objąć okres technicznego życia projektu. Jako okres technicznego 
życia obiektów należy przyjąć okres 20 lat. 

Jako rok przekazania każdego zadania inwestycyjnego do eksploatacji należy przyjąć rok następny 
po roku zakończenia budowy danego zadania. 

Wszystkie obliczenia wykonywane są dla całego projektu, przedsięwzięcia. 

Projekcje wielkości makroekonomicznych należy przyjąć zgodnie z  dokumentem sporządzonym na 
zlecenie MGiP pt. „Prognoza zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski: horyzont 2006, 20010, 
2013-15”. Kluczowe zmienne zostały zamieszczone  
w tabelce poniżej: 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

roczny 
wzrost 
PKB 
[%] 

4.5 4.7 4.5 4.3 4.2 4.7 4.9 5.3 5.5 5.7 5.8 5.8 

inflacja 
CPI 
[%] 

2.6 3.1 3.0 2.5 2.9 3.9 3.8 3.6 3.7 3.6 3.5 3.5 
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Struktura studium wykonalności 

 
 

1. Wnioski z przeprowadzonej analizy - podsumowanie 

W rozdziale tym należy umieścić skrótowy przegląd kluczowych informacji o projekcie, takich jak: 

1. Cele projektu 

2. Rezultaty projektu 

3. Produkty projektu 

4. Przewidywane nakłady inwestycyjne 

5. Harmonogram realizacji projektu oraz jego trwałość 

6. Wykonalność techniczna i instytucjonalna projektu 

7. Beneficjenci końcowi 

8. Wnioski z analizy prawnej i instytucjonalnej 

9. Wnioski z analizy finansowej i ekonomicznej 

10. Wpływ na polityki horyzontalne UE 

 

Rozdział ten powinien w prosty sposób przedstawiać podstawowe wyniki studium. Winien on być 
zrozumiały dla osób bez specjalistycznego przygotowania.  
 

 

2. Definicja projektu 

W punkcie tym należy krótko opisać, co będzie przedmiotem projektu. 

 

3. Charakterystyka projektu 

 

3.1.Podstawowe informacje 

 

3.1.1. Tytuł  

 

Budowa lub modernizacja stanicy wodnej (portu jachtowego, przystani żeglarskiej) – w  

miejscowości od 5 do 20 tysięcy mieszkańców. 

 

3.1.2. Lokalizacja projektu – nazwa województwa i miejscowości, w której będzie 

realizowany projekt. Można podać również inne informacje pomocne w lokalizacji inwestycji, np. 

nad jakim akwenem inwestycja będzie wykonywana. 
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3.2. Polityka rządowa, regionalna i lokalna  

W pierwszej części rozdziału należy przedstawić makroekonomiczny kontekst projektu. Należy w 

niej nawiązać do źródłowych dokumentów, związanych z planowanym projektem. Wszystkie 

dokumenty źródłowe powinny być dokładnie zidentyfikowane. Należy opisać możliwie 

wyczerpująco wszystkie aspekty związane z polityką krajową i regionalną w kontekście realizacji 

projektu. W punkcie tym należy przede wszystkim wskazać na powiązanie projektu z celami NPR, 

ZPORR (cele ogólne i szczegółowe), strategii rozwoju regionalnego województwa, a także celami 

strategii rozwoju turystyki w województwie (jeśli istnieje).  

W drugiej części rozdziału należy odnieść się do lokalnych dokumentów strategicznych, takich jak: 

Plan Rozwoju Lokalnego, strategia rozwoju gminy, strategia rozwoju powiatu, wieloletni plan 

inwestycyjny, strategia rozwoju turystyki w gminie/powiecie/związku gmin. Można również 

wskazać na powiązanie projektu z wybranymi aktami prawnymi i innymi dokumentami ważnymi z 

punktu widzenia realizacji projektu. 

 

3.3. Potencjał położenia geograficznego 

W rozdziale należy zawrzeć kluczowe aspekty związane z rozwojem turystyki na danym terenie 

(gmina, powiat, województwo) w kontekście uwarunkowań fizyczno-geograficznych. Należy 

przedstawić walory turystyczne występujące na danym terenie, ze szczególnym uwzględnieniem 

walorów dla turystyki wodnej. Można wykorzystać różne kryteria podziału np. walory naturalne i 

antropogeniczne – historyczne i współczesne; walory wypoczynkowe, krajoznawcze, 

specjalistyczne lub inne. 

 

Ponadto, należy określić obszar oddziaływania projektu, a także uzasadnić miejsce jego realizacji z 

punktu widzenia rozwoju lokalnego, również w kontekście występowania walorów turystycznych i 

największego natężenia ruchu turystycznego. 

 

W przypadku terenów zagrożonych marginalizacją można określić przyczyny i miary trwałej 

peryferyzacji obszarów. W części tej można również podać cechy społeczno-ekonomiczne 

wynikające ze specyfiki położenia geograficznego (np. odizolowanie od ośrodków rozwoju 

gospodarczego), sytuację społeczno-gospodarczą, gęstość zaludnienia. Poza tym, powinno się 

określić położenie i odległość od najbliższych ośrodków (obiektów) prowadzących podobną 

działalność. 
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3.4. Potencjał społeczno-gospodarczy 

W rozdziale należy przeprowadzić analizę najważniejszych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego 

obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem czynników uzależnionych od turystyki oraz czynników 

warunkujących jej rozwój.  

Zaliczono do nich: poziom bezrobocia, wykształcenie ludności, dochody ludności, wiek mieszkańców, 

poziom infrastruktury społecznej i technicznej, dostępność komunikacyjna, wizerunek obszaru w 

świadomości turystów, przedsiębiorczość mieszkańców, zaangażowanie kapitału zewnętrznego, 

dywersyfikacja zatrudnienia, w tym udział sektora usług, stan środowiska naturalnego, zagrożenia 

patologiami, w tym stopień przestępczości. 

  

3.5. Zidentyfikowane problemy 

Punkt ten powinien zawierać opis i analizę problemów, które dotykają bezpośrednich i pośrednich 

beneficjentów, w tym opis powiązań pomiędzy problemami, a badaną analizą otoczenia projektu. 

Następnie należy przeprowadzić w tym punkcie selekcję tych problemów, które projekt ma 

rozwiązać lub przyczynić się do ich rozwiązania. 

 

3.6. Logika interwencji 

3.6.1. Cele projektu – oddziaływanie 

 

W punkcie tym należy opisać długoterminowe korzyści, jakie staną się udziałem miejscowości/ 

gminy w wyniku realizacji projektu np. wzrost liczby turystów, wzrost wykorzystania miejsc 

noclegowych, powstanie nowych podmiotów gospodarczych działających w turystyce i w innych 

sektorach, poprawa rentowności podmiotów już działających, utworzenie nowych trwałych miejsc 

pracy. 

Wskaźniki oddziaływania projektu muszą być zgodne z celami działania zawartymi w Uzupełnieniu 

ZPORR. Wskaźniki oddziaływania (jeśli to tylko możliwe) powinny być przedstawione w ujęciu 

liczbowym. Można do tego wykorzystać wybrane wskaźniki predefiniowane  w generatorze 

standardowego wniosku dla ZPORR. 

 

3.6.2. Komplementarność z innymi działaniami/programami 

Projekt zgłaszany do realizacji może stanowić element szerszego przedsięwzięcia. W punkcie tym 

należy przedstawić działania komplementarne. Dotyczy to zarówno powiązań z projektami 

Oddziaływanie – długofalowe konsekwencje zrealizowanego produktu, wykraczające poza 

natychmiastowe efekty dla beneficjentów końcowych.  



 6 

realizowanymi ze środków krajowych, jak i unijnych, czy innych zagranicznych, które w jakikolwiek 

sposób są komplementarne z proponowanym projektem lub mogą mieć wpływ na jego realizację. 

 

3.6.3. Rezultaty 

 

W punkcie tym należy przedstawić informacje na temat rezultatów, które zostaną osiągnięte dzięki 

realizacji projektu. np. liczba osób obsłużonych w pierwszym roku działalności portu, liczba osób 

korzystających z warsztatu szkutniczego, liczba osób korzystających z wypożyczalni sprzętu 

turystycznego, liczba miejsc pracy powstałych bezpośrednio po zakończeniu projektu. Rezultaty te 

powinny być przedstawione w ujęciu liczbowym. Można do tego wykorzystać również wybrane 

wskaźniki predefiniowane  w generatorze standardowego wniosku dla ZPORR. 

 

3.6.4. Produkty 

 

W punkcie tym należy przedstawić należy dobra powstałe, bądź pozyskane w ramach projektu, i 

które po zakończeniu wdrażania projektu przełożą się na rezultaty opisane w poprzednim punkcie 

np. wybudowane/ zmodernizowane obiekty dla turystyki wodnej, powierzchnia terenów 

umożliwiających uprawianie aktywnych form turystyki, zakupiony i zainstalowany sprzęt ratowniczy 

i inne. Produkty muszą zostać przedstawione w formie skwantyfikowanej. Można do tego 

wykorzystać również wybrane wskaźniki predefiniowane  w generatorze standardowego wniosku 

dla ZPORR. 

 

3.7. Analiza instytucjonalna 

Punkt ten powinien zawierać informację na temat: 

- beneficjentów końcowych projektu oraz problemów ich dotykających, 

- innych instytucji zaangażowanych w realizację projektu, włącznie z podziałem 

odpowiedzialności,, 

- innych organizacji, na które realizacja projektu będzie miała oddziaływanie, 

- ewentualne powiązanie z innymi podmiotami, 

 

Rezultaty - korzyści, jakie wynikną dla beneficjentów bezpośrednio po zakończeniu

projektu w związku ze zrealizowanymi działaniami.  

Produkt jest to bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony

konkretnymi wielkościami. 
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W projektach modelowych tego typu nie przewiduje się wybierania inżyniera kontraktu. Zaleca się, 

aby beneficjent końcowy funkcję tę pełnił samodzielnie. W punkcie tym należy również wskazać, 

kto stanie się właścicielem inwestycji finansowanej ze środków EFRR po jej zakończeniu. Poza tym 

punkt ten zawiera dwa podpunkty: 

 

3.7.1. Wykonalność instytucjonalna projektu. Status prawny beneficjenta 

W punkcie tym należy dokonać opisu stanu aktualnego beneficjenta końcowego (czyli gminy lub 

powiatu). Można odnieść się do zadań j.s.t. w zakresie wspierania rozwoju turystyki, sprawdzić 

strukturę organizacyjną i przygotowanie personelu odpowiedzialnego za realizację projektu. 

Przeanalizować lokalne akty prawne, mogące mieć wpływ na wykonanie projektu.  

Trzeba również przedstawić opis wdrażania projektu, jego harmonogram, procedury przetargowe 

oraz inne istotne informacje. Należy także podać działania (jeśli takie występują), które powinny 

wypełnić inne organizacje w celu wykonania produktów, otrzymania rezultatów oraz osiągnięcia 

celów (oddziaływania).  

Podpunkt ten powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Czy beneficjent posiada 

zdolność organizacyjną  do wdrożenia projektu ? 

 

3.7.2. Trwałość projektu 

Ponieważ każdy z projektów finansowanych ze środków EFRR musi funkcjonować w okresie 

długoterminowym, w podpunkcie tym należy opisać kto będzie ponosił koszty związane z 

utrzymaniem i eksploatacją inwestycji.  

Beneficjent jest również zobowiązany do pozostania właścicielem produktów projektu przez co 

najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji. Należy więc określić sposób zarządzania i 

eksploatacji majątku, który powstanie dzięki realizacji projektu. 

Podpunkt ten powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Czy beneficjent posiada 

zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania projektu ? Kto będzie zarządzał projektem w 

ciągu co najmniej 5 lat od chwili realizacji projektu ? 

 

3.8. Analiza prawna wykonalności inwestycji 

Należy opisać kwestie prawne związane z realizacją projektu. Sprawdzić stan formalno-prawny 

nieruchomości (gruntów i obiektów), przy wykorzystaniu których projekt będzie realizowany. 

Trzeba również poddać weryfikacji dokumenty warunkujące wykonanie inwestycji tj. pozwolenie na 

budowę, pozwolenie wodno-prawne, uzgodnienia z odpowiednimi służbami i inne. 

 

 

 



 8 

4. Analiza techniczna i/lub technologiczna 

 

4.1. Ocena techniczna 

W punkcie tym należy dokonać opisu i oceny charakterystycznych cech zastosowanych technologii 

budowy i wyposażenia obiektu, a także przedstawić alternatywne warianty technicznego 

osiągnięcia celu projektu.  

Techniczne cechy i rozwiązania przestrzenne oraz funkcjonalne mogą dotyczyć:  

• parametrów technicznych projektowanych urządzeń, obiektów i pomieszczeń; 

• logiki dostosowania budynku do poszczególnych celów – opis funkcjonalności rozwiązań 

technicznych, wyposażenia; 

• przedstawienia sposobu zasilania obiektu w niezbędne media; 

• wewnętrznych i zewnętrznych systemów komunikacji (drogi wewnętrzne, w tym 

ewakuacyjne, parkingi i inne);  

• znaczących elementów technicznych, takich jak szczególnie ważne rozwiązania 

architektoniczne, konstrukcyjne, albo specjalistyczne wyposażenie np. wyposażenie 

ratownicze, nawigacyjne, sygnalizacyjne;  

• oceny dostosowania wyposażenia i jego tempa zużycia do celów (należy uwzględnić np. 

warunki pogodowe i klimatyczne w jakich będzie następowała eksploatacja); 

• maksymalnej liczby użytkowników i sprzętu, którym dysponują (łodzie, samochody, 

przyczepy podłodziowe). 

 

4.2. Opis stanu aktualnego 

 
W przypadku budowy nowych obiektów należy określić dotychczasowy sposób zaspakajania danej 

usługi. Należy opisać wszelkie utrudnienia z tego wynikające, a także stopień zaspokojenia (lub 

jego brak) w zakresie analizowanych usług.  

 

W przypadku modernizacji istniejących przystani (portów, stanic wodnych) należy podać opis stanu 

technicznego obiektu. Powinno się również ocenić stopień zużycia oraz funkcjonalność obecnej 

infrastruktury. 

 

Podajemy również: 

• cechy fizyczne: powierzchnia terenu zabudowanego, powierzchnia budynków, kubatura 

budynków, powierzchnia terenów niezabudowanych, powierzchnia urządzeń i obiektów 

portowych (pomostów cumowniczych, akwatorium portowego); 

• liczba użytkowników (na dzień, sezon, rok) i maksymalna pojemność obsługowa obiektu. 
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4.3.  Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji 
 

W podrozdziale należy określić alternatywny wariant, inną wielkość obiektu, inną liczbę 
użytkowników, inną metodę osiągnięcia celu. Należy określić również, jakie byłyby efekty 
zaniechania inwestycji. Ważne jest wzięcie również pod uwagę kosztów odbiorców związanych z 
alternatywnym położeniem obiektu (np. w innej miejscowości lub gminie). 
 
W studium należy przedstawić tylko wnioski z analizy. 
 
 
5. Analiza rozwoju sektora turystyki na danym obszarze (gminie, związku gmin, 

powiecie) – ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wodnej 

 

W rozdziale tym należy dokonać analizy stopnia rozwoju turystyki – ze szczególnym 

uwzględnieniem turystyki wodnej – na danym obszarze. Trzeba w tym celu uwzględnić dane 

dotyczące wielkości ruchu turystycznego, jego struktury, sezonowości, stopnia wykorzystania 

infrastruktury wodnej, bazy noclegowej, cen za usługi turystyczne, ocen zaspokojenia  potrzeb 

turystów itp. 

 

5.1.  Ocena usługi związanej z przedsięwzięciem 

 
Należy określić efektywność dotychczasowych działań inwestora oraz opisać przewidywany plan 

świadczenia usługi ze szczególnym uwzględnieniem: 

� jakości, zakresu i standardu usługi, 

� dostosowania usługi do potrzeb rynku pracy i miejscowych usługodawców, 

� poziomu przygotowania i zaangażowania pracowników, sposobu rekrutacji, wysokości 

wynagrodzenia. 

 

6. Analiza finansowa 

 
Analiza finansowa dotyczy badania zmian przepływów pieniężnych inwestora w zakresie 

analizowanej usługi. W przypadku nowych inwestycji prowadzonej przez inwestora (nowej usługi) 

w stanie aktualnym należy założyć zerowe wartości. Analiza finansowa powinna m.in. wykazać: 

rentowność projektu, wymagania w zakresie finansowania zewnętrznego, przychody z opłat od 

użytkowników oraz przepływy finansowe związane z projektem. W rozdziale tym powinien znaleźć 

się również rachunek zysków i strat, który ma udzielić odpowiedzi na pytanie, czy projekt 

charakteryzuje się „znaczącym dochodem netto”. 
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6.1.Nakłady inwestycyjne na realizację projektu 

W punkcie tym należy przedstawić szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji 

projektu. Należy również określić źródła szacunków (np. kosztorys inwestorski, przetarg, oferty 

potencjalnych wykonawców, doświadczenia inwestora, ceny katalogowe). 

 

6.2. Źródła finansowania projektu 

W punkcie tym należy określić szczegółowe źródła finansowania przedsięwzięcia – środki własne, 

w tym kredyty, środki pochodzące z dotacji EFRR, inne publiczne środki krajowe, inne srodki. W 

przypadku współfinansowania projektu przy udziale kredytu bankowego należy określić 

podstawowe parametry kredytów: oprocentowanie (określić czy stałe, czy zmienne), okres 

kredytowania, okres karencji, prowizja, rodzaj spłat (miesięcznie, kwartalnie, rocznie). Należy 

także przedstawić ocenę możliwości finansowych inwestora oraz przedstawić wnioski z analizy 

zdolności inwestycyjnej inwestora. Należy pamiętać o konieczności zachowania stałych proporcji 

udziału środków z różnych źródeł finansowania we wszystkich okresach realizacji projektu (dotyczy 

to przede wszystkim udziału środków z EFRR). 

 

6.3. Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów 

Należy przedstawić plan przychodów ze sprzedaży oraz pozostałych przychodów operacyjnych w 

okresie eksploatacji inwestycji przy założeniu kontynuowania działalności (stan przed) bez realizacji 

inwestycji (wariant bazowy) oraz, jeśli projekt generuje przychody, przy założeniu realizacji 

inwestycji, wraz z kalkulacją i założeniami towarzyszącymi kalkulacji (stan po). Wariant bazowy 

może również ujmować prognozę zmian parametrów inwestycji np. w wyniku dekapitalizacji 

majątku. Wówczas inwestycja ma na celu zapobieganie dekapitalizacji. Kalkulacja powinna 

zakładać wyłącznie wzrost przychodów związanych z oddaniem do użytku przedmiotowej 

inwestycji wraz z wdrożeniem planowanego programu. W kalkulacji przychodów należy uwzględnić 

wszystkie generowane przychody. 

 

6.4. Prognoza kosztów eksploatacyjnych 

 
Zmianę kosztów operacyjnych inwestora wywołanych przedsięwzięciem należy przedstawić na 

podstawie kalkulacji różnicy w kosztach pomiędzy wariantem realizacji przedsięwzięcia a 

wariantem bazowym (zaniechania przedsięwzięcia). W celu wyznaczenia zmiany kosztów należy 

określić prognozę kosztów przy założeniu zaniechania inwestycji oraz prognozę kosztów przy 

założeniu jej realizacji. Różnica w kosztach pomiędzy tymi planami powinna wynikać wyłącznie z 

programów związanych z realizacją inwestycji.  
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Koszty należy przedstawić wg klasyfikacji kosztów rodzajowych wraz z przedstawieniem przyjętych 

założeń. 

 
Należy również przedstawić plan remontów na cały okres eksploatacji. Remonty bieżące powinny 

zostać uwzględnione w rachunku wyników w kosztach materiałów i surowców  

i usług obcych. 

 
Należy także przedstawić uproszczoną kalkulację planu amortyzacji. 
 

6.5. Rachunek zysków i strat 

Rachunek wyników należy przygotować zgodnie z definicjami określonymi w ustawie o 

rachunkowości (minimum grupy główne). W rachunku wyników należy ująć wyłącznie zmianę 

poszczególnych wielkości wywołanych projektem (różnica między stanem po realizacji 

przedsięwzięcia i wariantem bazowym).  

 

6.6. Rachunek przepływów pieniężnych inwestora w okresie realizacji i eksploatacji 

inwestycji 

Rachunek należy przeprowadzić zgodnie z definicjami i formatami (minimum grupy główne) 

zawartymi w obowiązującej ustawie o rachunkowości. Rachunek służy zbadaniu płynności 

inwestora w zakresie analizowanej usługi. W przypadku ujemnych przepływów w którymkolwiek 

roku realizacji lub eksploatacji należy wyjaśnić źródła pokrycia deficytu. Przepływy powinny 

zawierać zmiany zapotrzebowania na kapitał obrotowy.   

 

6.7. Zmiana przepływów pieniężnych wywołanych realizacją przedsięwzięcia 

W punkcie tym należy określić różnicowe przepływy pieniężne dla inwestora, które powstają w 

wyniku realizacji przedsięwzięcia. Zakładamy więc, że bez realizacji przedsięwzięcia wnioskująca 

instytucja osiągałaby w latach następnych zarówno przychody ze sprzedaży, jak i koszty 

eksploatacji analogiczne do wariantu bazowego (zazwyczaj stanu aktualnego). 

Należy uwzględnić nakłady inwestycyjne zgodnie z punktem 6.1. 

W analizie należy uwzględnić koszty utraconych korzyści (przed, po) – np. budowa obiektu na 

gruncie, który był dotychczas dzierżawiony – stratę należy wówczas uwzględnić w przepływach. 

Na podstawie tych przepływów pieniężnych (różnicowych) należy wyznaczyć finansowe wskaźniki 

efektywności przedsięwzięcia i efektywności środków własnych, czyli IRR przedsięwzięcia i NPV 
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przedsięwzięcia oraz FIRR finansową wewnętrzną stopę zwrotu środków własnych tzw. FIRR/K. W 

celu obliczenia wskaźników rentowności środków własnych salda ocenianych przepływów 

pieniężnych należy skorygować o zewnętrzne źródła finansowania inwestycji, czyli dotacje i kredyty 

(transze spłaty, odsetki). 

Obliczenia wskaźników NPV należy wykonać przy stopie dyskonta 6% dla okresu użytkowania 
obiektu przyjętego jako 20 lat. 

 

7. Analiza ekonomiczna 

Analiza ekonomiczna powinna wykazać, jakie efekty dla społeczności lokalnej zostaną 

wygenerowane przez projekt i odnieść je do niezbędnych nakładów inwestycyjnych. 

Jako podstawowy cel przyjęto zapewnienie porównywalności inwestycji. Ze względu na trudności z 

szacowaniem kosztów i korzyści w wartościach pieniężnych podano w niniejszym rozdziale 

propozycję obliczania miar efektów ekonomicznych, które pozwolą panelowi ekspertów dokonać 

oceny ekonomicznej inwestycji.   

 
7.1. Obliczanie wskaźnika efektywności kosztowej 

Wskaźnik efektywności kosztowej = Średnioroczna miara rezultatu/Średnioroczny 
koszt 

Średnioroczna miara rezultatu – osiąganego po realizacji całego przedsięwzięcia.  

Efektywność budowy obiektów kubaturowych i innych w ramach Priorytetu III może być oceniana 

w płaszczyźnie ilościowej i jakościowej. Miarą rezultatu będzie liczba użytkowników korzystających 

z poprawy jakościowych, a także, a właściwie w szczególności planowana liczba nowych 

użytkowników. 

Dlatego proponuje się następujący algorytm do obliczania miary rezultatu: 

 
Miara rezultatu = 
= łączna planowana ilość użytkowników * n + ilość nowych użytkowników * m 
 
gdzie: 
n, m – wagi, propozycja wartości 0,7; 0,3 
Liczba nowych użytkowników zawiera się także w łącznej liczbie użytkowników 
 
 
Średnioroczny koszt – obejmuje roczne koszty operacyjne po realizacji obiektu  

Roczne koszty operacyjne (eksploatacyjne) – koszty generowane w wyniku realizacji 
projektu w okresie rocznym. Jest to więc zmiana kosztów wywołana realizacją projektu wraz z 
amortyzacją (zmiana w roku następnym po realizacji projektu). Amortyzacja stanowi 
odzwierciedlenie nakładów inwestycyjnych.  
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7.2. Opis i kwantyfikacja efektów społecznych inwestycji 

W punkcie tym należy podać efekty społeczne realizacji inwestycji. W poprzednim rozdziale 

obliczono efektywność kosztową inwestycji, ale z punktu widzenia inwestora. W niniejszym punkcie 

należy wykazać korzyści innych podmiotów, w tym usługobiorców.  

Specyfika inwestycji objętych zakresem niniejszych wytycznych wiąże się również z pewnymi 

celami społecznymi. Zakładając, że cel inwestycji jest stały należy określić koszty osiągnięcia celu 

przy najkorzystniejszym alternatywnym wariancie dla odbiorców usługi. Można zastosować w tym 

celu  np. metody hedoniczne, metody kosztów podróży, metody deklarowanych preferencji. 

Większość z nich opiera się na wykorzystaniu tzw. „mądrości zbiorowej” społecznych uczestników. 

Można też zaproponować własne metody opracowane na podstawie racjonalnych i wiarygodnych 

przesłanek i danych wyjściowych. 

Dla wielkości trudnych do wyrażenia w pieniądzu należy:  

• wyszczególnić główne korzyści społeczne (rezultaty i oddziaływania);  

• przypisać im określone wartości, ale nie koniecznie wyrażone w pieniądzu. Można 

zastosować dowolną jednostkę wartościującą zjawisko. Głównym kryterium wyboru 

jednostki powinna być wiarygodność wyrażanego efektu społecznego; 

• uzasadnić przedstawione korzyści i metodologię szacunków. Wykazać związki przyczynowo-

skutkowe osiągnięcia poszczególnych rezultatów i oddziaływań.  

Należy także określić bezpośrednie miejsca pracy, które powstaną w wyniku realizacji inwestycji.  

Należy określić prognozę liczby małych i średnich przedsiębiorstw jakie powstaną w wyniku 

realizacji przedsięwzięcia – jeśli taki związek logiczny istnieje.  

Podobnie jak w analizie finansowej wszystkie parametry należy przedstawić jako zmianę względem 

wariantu bazowego (zaniechania inwestycji).  

7.3. Analiza wskaźnikowa 

 
Przykładowe wskaźniki: 
 
Wskaźniki produktu: 
Kubatura obiektu [m3] 
Powierzchnia użytkowa[m2] 
Liczba utworzonych lub zmodernizowanych stanowisk cumowniczych [szt.] 
 
Wskaźniki efektywności produktu  
Nakłady / Kubatura obiektu [PLN/m3] 
Nakłady / Powierzchnia użytkowa [PLN/m2] 
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Nakłady / liczba stanowisk cumowniczych [[PLN/szt.] 
 
Wskaźniki rezultatu: 
Łączna liczba osób korzystających ze zbudowanego/zmodernizowanego/ obiektu [osoby] 
Liczba nowych odbiorców usług [osoba] 
 
Wskaźniki efektywności rezultatów 
Nakłady / łączna liczba osób korzystających ze zbudowanego/zmodernizowanego/ obiektu  
[PLN/osoba] 
Nakłady / liczba nowych odbiorców usług [PLN/osoba] 
 
Wskaźniki oddziaływania 
Poprawa konkurencyjności regionu (efekty z analizy kosztów i korzyści społecznych w okresie 3-5 
lat po realizacji projektu) 
Liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy w okresie 3-5 lat po realizacji projektu 
 
Wskaźniki oceny efektów oddziaływania: 
Należy odnieść nakłady inwestycyjne do każdej trwałej korzyści społecznej. 
 
 
8. Analiza oddziaływania na środowisko 
 
W rozdziale należy określić wpływ projektu na środowisko, z uwzględnieniem wszystkich jego 
składowych – ziemia, powietrze, woda, rośliny, zwierzęta, ludzie oraz czynników oddziaływania 
(substancje szkodliwe, hałas, drgania i inne) – w okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. Jeśli 
inwestycja wymaga przygotowania raportu oddziaływania na środowisko – należy zawrzeć jego 
streszczenie wraz z najważniejszymi wnioskami 
 
 
9. Podsumowanie i wnioski 
 
Rozdział powinien zawierać przedstawienie wniosków z poszczególnych analiz oraz przedstawienie 
rekomendacji dla inwestora dotyczących optymalnego sposobu realizacji inwestycji. Można 
pominąć ten rozdział załączając wszystkie informacje w Rozdziale Nr 1. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


